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vênio em epígrafe e a prestação de contas. A prorrogação de prazo encon-
tra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 
I, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referencia-
dos a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) Inic. de Vig.: 07/06/2022 T. Vig.: 04/10/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA CNPJ nº: 05.425.871/0001-70.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 832875
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO AO CONVÊNIO
Nº. do Convênio: 033/2022 Processo nº 2021/371529
Nº. do Termo: 1º  Data de Assinatura: 18/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 033/2022 é decorrente da solicitação feita pela CONCEDENTE. A 
prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como 
na Cláusula Quinta, item I, alínea “h”, passando consequentemente os docu-
mentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 72 (setenta e dois) dias Inic. de Vig.: 22/07/2022 T. Vig.: 01/10/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
CNPJ nº: 05.421.110/0001-40.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 832876
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO AO CONVÊNIO
Nº. do Convênio: 042/2022 Processo nº 2021/827713
Nº. do Termo: 1º  Data de Assinatura: 20/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 042/2022 é decorrente da solicitação feita pela CONCEDENTE. A 
prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como 
na Cláusula Quinta, item I, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 67 (sessenta e sete) dias  Inic. de Vig.: 25/07/2022 T. Vig.: 29/09/2022
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA CNPJ nº: 22.941.335/0001-18.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 832877
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO AO CONVÊNIO
Nº. do Convênio: 026/2021 Processo nº2021/590200
Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura:  29/06 /2022
O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 026/2021 
é decorrente da solicitação feita pela CONCEDENTE em razão da prefeitura 
de ter solicitado o Termo Aditivo De Acréscimo De Valor E Serviços, Com 
Reflexo Financeiro a esta SETRAN, e o mesmo ainda encontrar-se em aná-
lise, ocasionando a necessidade de prorrogação do prazo do convênio. A 
prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como 
na Cláusula Quinta, alínea “j” passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 60 (sessenta) dias Inic. de Vig.: 30/06/2022 T. Vig.: 28/08/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU – CNPJ nº:05.105.135/0001-35
ORDENADOR:ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 832878
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO AO CONVÊNIO
Nº. do Convênio: 044/2020 Processo nº 2020/360928
Nº. do Termo: 4º  Data de Assinatura: 02/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 044/2020 é decorrente da solicitação feita pela CONCEDENTE, uma vez 
que a liberação dos recursos está em atraso. A prorrogação de prazo encontra 
fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea 
“j” do referido convênio, passando consequentemente os documentos supra re-
ferenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias  Inic. de Vig.: 03/07/2022 T. Vig.: 29/12/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
CNPJ nº.: 83.211.433/0001-13.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 832879
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OUTRAS MATÉRIAS
.

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS

Modalidade: Tomada de Preço
Número: n.º 005/2022.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento dos Do-
cumentos de Habilitação. A empresa CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S 
EIRELI foi considerada HABILITADA, sendo a única participante do certame. 
Cópia da ata de julgamento da Documentação de Habilitação, encontra-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da 
SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
A empresa habilitada fica desde já convocada para a data de 28/07/2022, 
às 14h00min, para sessão de aberta de Propostas Financeiras da Tomada 
de Preço n° 005/2022.
Belém, 26 de julho de 2022.
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 832536

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS

Modalidade: Concorrência Pública.
Número: n.º 003/2022.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento dos Do-
cumentos de Habilitação. A empresa PPB ENGENHARIA LTDA foi conside-
rada HABILITADA, sendo a única participante do certame. Cópia da ata de 
julgamento da Documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na 
Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
A empresa habilitada fica desde já convocada para a data de 28/07/2022, 
às 10h00min, para sessão de aberta de Propostas Financeiras da Concor-
rência Pública n° 003/2022.
Belém, 26 de julho de 2022.
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 832684
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 2
Contrato: 020/2021-CPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
do prazo de vigência do contrato nº 020/2021 - CPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Portel, Estado do Pará.
Data de assinatura: 18/07/2022
O prazo de vigência do Contrato nº 020/2021-CPH, referente a obra do 
terminal hidroviário de passageiros do Município de Portel, fica prorrogado 
por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a prorrogação em 20/07/2022 
e término em 17/01/2023.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
Fonte do Recurso: 0130
CNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPORT ENGENHARIA EIRELI – EPP
Endereço: Rodovia Mário Covas, nº 615, Lote Nova União 47A, bairro Co-
queiro, CEP: 67.113-330, Cidade Ananindeua, Estado do Pará
Ordenador: ABRAÃO BENASSULY NETO.

Protocolo: 832392
Termo Aditivo: 2
Contrato: 021/2021-CPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
do prazo de vigência do contrato nº 021/2021 - CPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Afuá, Estado do Pará.
Data de assinatura: 18/07/2022
O prazo de vigência do Contrato nº 021/2021-CPH, referente a obra do 
terminal hidroviário de passageiros do Município de Afuá, fica prorrogado 
por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a prorrogação em 20/07/2022 
e término em 17/01/2023.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
Fonte do Recurso: 0130
CNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPORT ENGENHARIA EIRELI – EPP
Endereço: Rodovia Mário Covas, nº 615, Lote Nova União 47A, bairro Co-
queiro, CEP: 67.113-330, Cidade Ananindeua, Estado do Pará
Ordenador: ABRAÃO BENASSULY NETO.

Protocolo: 832395
Termo Aditivo: 2
Contrato: 022/2021-CPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
do prazo de vigência do contrato nº 022/2021 - CPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Cachoeira do Arari, 
Estado do Pará.
Data de assinatura: 18/07/2022
O prazo de vigência do Contrato nº 022/2021-CPH, referente a obra do 
terminal hidroviário de passageiros do Município de Cachoeira do Arari, fica 
prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se a prorrogação em 
20/07/2022 e término em 16/11/2022.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
Fonte do Recurso: 0130
CNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPORT ENGENHARIA EIRELI – EPP
Endereço: Rodovia Mário Covas, nº 615, Lote Nova União 47A, bairro Co-
queiro, CEP: 67.113-330, Cidade Ananindeua, Estado do Pará
Ordenador: ABRAÃO BENASSULY NETO.

Protocolo: 832396


