
OBRA: 
LOCAL:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

29,64% 11,09% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%

R$ 569.352,79 R$ 213.072,27 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34 R$ 71.157,34
2,94% 6,41% 7,24% 7,24% 7,21% 7,21% 6,57% 6,57% 6,82% 6,82% 6,03% 6,03% 5,24% 5,24% 3,74% 3,74% 3,42% 1,54%

R$ 272.191,03 R$ 592.909,86 R$ 670.318,76 R$ 670.318,76 R$ 667.415,83 R$ 667.415,83 R$ 607.814,24 R$ 607.814,24 R$ 631.044,16 R$ 631.044,16 R$ 558.162,67 R$ 558.162,67 R$ 484.930,87 R$ 484.930,87 R$ 346.494,01 R$ 346.494,01 R$ 316.996,49 R$ 142.342,87
14,32% 8,67% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 10,10% 10,10% 10,10% 10,10% 2,19%

R$ 272.191,03 R$ 164.900,30 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 81.805,62 R$ 192.003,64 R$ 192.003,64 R$ 192.003,64 R$ 192.003,64 R$ 41.547,34
50,00% 50,00%

R$ 50.598,27 R$ 50.598,27
16,00% 22,00% 22,00% 20,00% 20,00%

R$ 428.009,56 R$ 588.513,15 R$ 588.513,15 R$ 535.011,95 R$ 535.011,95
50,00% 50,00%

R$ 123.233,69 R$ 123.233,69
11,00% 11,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00%

R$ 402.774,93 R$ 402.774,93 R$ 549.238,54 R$ 549.238,54 R$ 366.159,03 R$ 366.159,03 R$ 292.927,22 R$ 292.927,22 R$ 219.695,42 R$ 219.695,42
20,00% 20,00% 50,00% 10,00%

R$ 126.798,60 R$ 126.798,60 R$ 316.996,49 R$ 63.399,30
100,00%

R$ 37.396,23
100,00%

R$ 131.127,26

R$ 11.308.871,05 100,00% R$ 841.543,82 R$ 805.982,13 R$ 741.476,10 R$ 741.476,10 R$ 738.573,17 R$ 738.573,17 R$ 678.971,57 R$ 678.971,57 R$ 702.201,50 R$ 702.201,50 R$ 629.320,01 R$ 629.320,01 R$ 556.088,20 R$ 556.088,20 R$ 417.651,35 R$ 417.651,35 R$ 388.153,83 R$ 344.627,46

7,44% 7,13% 6,56% 6,56% 6,53% 6,53% 6,00% 6,00% 6,21% 6,21% 5,56% 5,56% 4,92% 4,92% 3,69% 3,69% 3,43% 3,05%

841.543,82R$         R$ 1.647.525,95 2.389.002,05R$      3.130.478,15R$      3.869.051,32R$      R$ 4.607.624,49 5.286.596,06R$      5.965.567,64R$      R$ 6.667.769,13 7.369.970,63R$      7.999.290,64R$      8.628.610,65R$      R$ 9.184.698,86 9.740.787,06R$      10.158.438,41R$    10.576.089,76R$    10.964.243,59R$    11.308.871,05R$    

7,44% 14,57% 21,13% 27,68% 34,21% 40,74% 46,75% 52,75% 58,96% 65,17% 70,73% 76,30% 81,22% 86,13% 89,83% 93,52% 96,95% 100,00%

MÊS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

ITEM

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO CARACURU (126,00M X 9,60M)

1

PA-473 - TRECHO: ALMERIM/PA-254 - MUNICÍPIO DE ALMERIM  - REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS

3 R$ 131.127,26 1,16%

2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
R$ 1.920.942,45 16,99%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.901.098,19

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

DESMOBILIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

TOTAL

% NO PARÍODO

PONTE RIO CARACURU - (126,00m 

X 9,60m X 4,00m)

INFRAESTRUTURA DOS 

ENCONTROS
R$ 101.196,53 0,89%

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO R$ 2.675.059,75 23,65%

2.7 SERVIÇOS FINAIS R$ 37.396,23 0,33%

2.4
SUPERESTRUTURA DOS 

ENCONTROS
R$ 246.467,37 2,18%

2.5
SUPERESTRUTURA DO 

TABULEIRO

81,85%R$ 9.256.801,34

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 633.992,98 5,61%

R$ 3.661.590,29 32,38%

16,81%

2.2
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 Nº do Protocolo: 2023/179505  Anexo/Sequencial: 5 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 7F938AF.2F92.118.AF2AAC7D445F76FEEC 


