
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.920.942,45

1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 131.127,26 131.127,26

1.2 Administração Local para construção de pontes de concreto de 100m a 200m und 1,00 1.280.832,06 1.280.832,06

1.3 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1,00 16.452,89 16.452,89

1.4 Licenciamento Ambiental un 1,00 283.829,87 283.829,87

1.5 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un 1,00 3.126,93 3.126,93

1.6 Barracão de madeira (incl. instalações) M2 200,00 859,92 171.984,00

1.7 Placa de obra padrão SETRAN m2 48,00 699,78 33.589,44

2 PONTE RIO CARACURU - (126,00m X 9,60m X 4,00m) 9.256.801,34

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.901.098,19

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 287,55 7.361,28

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 1.209,60 171,74 207.736,70

2.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 12,00 3.588,43 43.061,16

2.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 1.358,86 41,85 56.868,29

2.1.5
Manutenção da ponte de madeira existente durante a construção da ponte de concreto para continuidade 

do tráfego
m 122,00 9.387,53 1.145.278,66

2.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 768,60 573,50 440.792,10

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 101.196,53

2.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 213,81 154,22 32.973,78

2.2.2 Reaterro compactado M3 157,82 14,78 2.332,58

2.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 9,69 4.651,20

2.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 110,50 486,19 53.724,00

2.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 115,67 462,68

2.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 154,22 154,22

2.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.809,26 1.646,43

2.2.8 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 160,88 1.116,51

2.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.911,53 1.911,53

2.2.10 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 120,00 18,53 2.223,60

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 2.675.059,75

2.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 2.721,60 63,30 172.277,28

2.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 3.540,00 486,19 1.721.112,60

2.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 120,00 115,67 13.880,40

2.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 411,36 160,88 66.179,60

2.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 149,76 1.911,53 286.270,73

2.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 17.971,20 18,53 333.006,34

2.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 704,00 116,95 82.332,80

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 246.467,37

2.4.1 Alas e Cortinas 157.912,20

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 276,00 160,88 44.402,88

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 27,45 1.911,53 52.471,50

2.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 3.294,00 18,53 61.037,82

2.4.2 Lajes de Transição 88.555,17

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 160,88 2.099,48

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.911,53 35.229,50

2.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.764,50 18,53 51.226,19

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 3.661.590,29

2.5.1 Pilares 455.461,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES
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2.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 656,44 23,21 15.235,97

2.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 589,12 160,88 94.777,63

2.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 73,64 1.911,53 140.765,07

2.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 11.046,00 18,53 204.682,38

2.5.2 Viga travessa 252.454,69

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 169,60 160,88 27.285,25

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 48,00 1.911,53 91.753,44

2.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 7.200,00 18,53 133.416,00

2.5.3 Vigas pré-moldadas 1.249.594,70

2.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 1.191,70 160,88 191.720,70

2.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 171,59 1.911,53 327.999,43

2.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 25.738,50 18,53 476.934,41

2.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 44,00 5.748,64 252.940,16

2.5.4 Laje do tabuleiro 1.704.079,85

2.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 6.362,49 23,21 147.673,39

2.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 1.209,60 160,88 194.600,45

2.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 290,30 1.911,53 554.917,16

2.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 43.545,00 18,53 806.888,85

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 633.992,98

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 96,00 1.926,39 184.933,44

2.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 163,80 772,59 126.550,24

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 252,00 1.268,22 319.591,44

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 66,00 44,21 2.917,86

2.7 SERVIÇOS FINAIS 37.396,23

2.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 405,25 71,92 29.145,58

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 586,40 8.250,65

3 DESMOBILIZAÇÃO 131.127,26

3.1 DESMOBILIZAÇÃO 131.127,26

3.1.1 Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 131.127,26 131.127,26

11.308.871,05

Onze milhões e trezentos e oito mil e oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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