
NÚCLEO FOLHA

8º N.R 01

RODOVIA: PA-368 - LOTE III EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 5.673.854,26                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    451.643,41          451.643,41                    

1.2 Administração Local und 1,00                    4.975.112,69       4.975.112,69                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                629,35                 229.083,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  500,41                 18.014,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 2.180.837,81                 

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 738.800,00          0,63                     465.444,00                    

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 4.464,00             47,21                   210.745,44                    

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 595,00                118,03                 70.227,85                      

2.4 Roçada manual ha 0,52                    1.331,21              692,23                           

2.5
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.335,20             30,37                   162.030,02                    

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 5.335,20             238,36                 1.271.698,27                 

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 9.676.712,29                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.492,80             11,32                   50.858,50                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 47.335,60            12,17                   576.074,25                    

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 18.961,80            12,52                   237.401,74                    

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 24.658,40            12,77                   314.887,77                    

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 32.346,60            13,05                   422.123,13                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 75.525,80            13,74                   1.037.724,49                 

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 22.705,50            13,98                   317.422,89                    

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 22.679,80            14,23                   322.733,55                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 38.110,80            14,46                   551.082,17                    

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.232,00            14,71                   165.222,72                    

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 29.837,60            15,57                   464.571,43                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 42.044,60            16,21                   681.542,97                    

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 91.314,60            25,03                   2.285.604,44                 

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 354.804,77          6,34                     2.249.462,24                 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 55.229.467,03               

4.1 Regularização do subleito m² 446.400,00          1,49                     665.136,00                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=6,52 Km) m³ 87.048,00            28,91                   2.516.557,68                 

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia 
extraída (DMT=12,66 Km)

m³ 82.584,00            95,93                   7.922.283,12                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 372.000,00          12,71                   4.728.120,00                 

4.5 Pintura de ligação m² 372.700,00          3,93                     1.464.711,00                 

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 39.367,20            963,56                 37.932.659,23               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 914.763,34                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.167,03             8,94                     19.373,25                      

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.491,04             13,27                   19.786,10                      

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 56,00                  937,35                 52.491,60                      

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 198,00                1.221,34              241.825,32                    

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 112,00                2.400,34              268.838,08                    

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 17,00                  3.579,31              60.848,27                      

5.7 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00                  4.927,56              88.696,08                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                    1.875,83              15.006,64                      

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 28,00                  2.845,77              79.681,56                      

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 14,00                  3.424,49              47.942,86                      

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    4.240,62              8.481,24                        

5.12 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    5.896,17              11.792,34                      

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: Km 74,00 / Km 111,30

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37,30 Km 17/08/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URB. PORTEL / ENTR. BR-422
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.558.014,48                 

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 2.200,00             108,41                 238.502,00                    

6.2 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 12,00                  445,55                 5.346,60                        

6.3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 6.320,00             80,14                   506.484,80                    

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 54,00                  101,09                 5.458,86                        

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 102,00                126,67                 12.920,34                      

6.6 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 468,00                209,64                 98.111,52                      

6.7 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 156,00                644,51                 100.543,56                    

6.8 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica m 1.120,00             38,78                   43.433,60                      

6.9 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 1.800,00             301,07                 541.926,00                    

6.10 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 16,00                  330,45                 5.287,20                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.172.325,42                 

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 8.856,82             55,19                   488.807,90                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 12.632,00            54,11                   683.517,52                    

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 33.134,08                      

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 8,00                    773,78                 6.190,24                        

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 2,00                    773,78                 1.547,56                        

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 6,00                    1.407,98              8.447,88                        

8.4 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 4,00                    201,57                 806,28                           

8.5 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 8,00                    217,99                 1.743,92                        

8.6 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 38,00                  378,90                 14.398,20                      

IX OBRAS COMPLEMENTARES 3.365.373,24                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 418.500,00          6,77                     2.833.245,00                 

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 132.280,00          3,35                     443.138,00                    

9.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                654,34                 88.990,24                      

X PROJETO 1.659.254,32                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 37,30                  44.484,03            1.659.254,32                 

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

81.920.349,64            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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