
LOCAL:

1º 2º 3º 4º 5º 6º

35,00% 35,00% 30,00%

R$ 3.337.825,42 R$ 3.337.825,42 R$ 2.860.993,22

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 1.233.213,29 R$ 1.233.213,29 R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59

R$ 101.388.652,20 100,00% R$ 3.573.937,91 R$ 4.807.151,20 R$ 4.330.319,00 R$ 2.702.539,08 R$ 2.702.539,08 R$ 2.702.539,08

3,52% 4,74% 4,27% 2,67% 2,67% 2,67%

R$ 3.573.937,91 R$ 8.381.089,12 R$ 12.711.408,12 R$ 15.413.947,20 R$ 18.116.486,28 R$ 20.819.025,36

3,52% 8,27% 12,54% 15,20% 17,87% 20,53%

RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ COM A AVENIDA BL DEZ EM OUTEIRO, REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM/PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO 

MAGUARI

% ACUMULADA

MÊS

3 EXECUÇÃO DE DOLPHINS DE PROTEÇÃO R$ 5.156.083,26 5,09%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.536.644,05 9,41%

2.1
EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO NÁUTICO - 

INCLUINDO TRIPULAÇÃO E COMBUSTÍVEL
R$ 5.666.699,84 5,59%

2.2 INFRAESTRUTURA R$ 24.664.265,88 24,33%

MESOESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA R$ 56.364.959,17 55,59%

TOTAL

% NO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

2.3
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LOCAL:

R$ 101.388.652,20 100,00%

RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ COM A AVENIDA BL DEZ EM OUTEIRO, REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM/PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO 

MAGUARI

% ACUMULADA

3 EXECUÇÃO DE DOLPHINS DE PROTEÇÃO R$ 5.156.083,26 5,09%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.536.644,05 9,41%

2.1
EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO NÁUTICO - 

INCLUINDO TRIPULAÇÃO E COMBUSTÍVEL
R$ 5.666.699,84 5,59%

2.2 INFRAESTRUTURA R$ 24.664.265,88 24,33%

MESOESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA R$ 56.364.959,17 55,59%

TOTAL

% NO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

2.3

7º 8º 9º 10º 11º 12º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59 R$ 2.466.426,59
3,00% 3,00%

R$ 1.690.948,78 R$ 1.690.948,78

R$ 2.702.539,08 R$ 2.702.539,08 R$ 2.702.539,08 R$ 2.702.539,08 R$ 4.393.487,86 R$ 4.393.487,86

2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 4,33% 4,33%

R$ 23.521.564,44 R$ 26.224.103,52 R$ 28.926.642,61 R$ 31.629.181,69 R$ 36.022.669,54 R$ 40.416.157,40

23,20% 25,86% 28,53% 31,20% 35,53% 39,86%

MÊS
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LOCAL:

R$ 101.388.652,20 100,00%

RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ COM A AVENIDA BL DEZ EM OUTEIRO, REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM/PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO 

MAGUARI

% ACUMULADA

3 EXECUÇÃO DE DOLPHINS DE PROTEÇÃO R$ 5.156.083,26 5,09%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.536.644,05 9,41%

2.1
EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO NÁUTICO - 

INCLUINDO TRIPULAÇÃO E COMBUSTÍVEL
R$ 5.666.699,84 5,59%

2.2 INFRAESTRUTURA R$ 24.664.265,88 24,33%

MESOESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA R$ 56.364.959,17 55,59%

TOTAL

% NO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

2.3

13º 14º 15º 16º 17º 18º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92

R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41

5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79%

R$ 46.288.765,81 R$ 52.161.374,22 R$ 58.033.982,63 R$ 63.906.591,04 R$ 69.779.199,45 R$ 75.651.807,86

45,65% 51,45% 57,24% 63,03% 68,82% 74,62%

MÊS
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LOCAL:

R$ 101.388.652,20 100,00%

RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ COM A AVENIDA BL DEZ EM OUTEIRO, REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM/PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO 

MAGUARI

% ACUMULADA

3 EXECUÇÃO DE DOLPHINS DE PROTEÇÃO R$ 5.156.083,26 5,09%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.536.644,05 9,41%

2.1
EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO NÁUTICO - 

INCLUINDO TRIPULAÇÃO E COMBUSTÍVEL
R$ 5.666.699,84 5,59%

2.2 INFRAESTRUTURA R$ 24.664.265,88 24,33%

MESOESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA R$ 56.364.959,17 55,59%

TOTAL

% NO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

2.3

19º 20º 21º 22º 23º 24º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49 R$ 236.112,49

10,00% 10,00% 10,00% 4,00%

R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92 R$ 5.636.495,92 R$ 2.254.598,37
25,00% 45,00% 30,00%

R$ 1.289.020,82 R$ 2.320.237,47 R$ 1.546.824,98

R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41 R$ 5.872.608,41 R$ 3.779.731,68 R$ 2.556.349,96 R$ 1.782.937,47

5,79% 5,79% 5,79% 3,73% 2,52% 1,76%

R$ 81.524.416,27 R$ 87.397.024,68 R$ 93.269.633,09 R$ 97.049.364,77 R$ 99.605.714,73 R$ 101.388.652,20

80,41% 86,20% 91,99% 95,72% 98,24% 100,00%

MÊS
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