
OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

26,40% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51%

R$ 105.629,50 R$ 42.069,03 R$ 42.069,03 R$ 42.069,03 R$ 42.069,03 R$ 42.069,03 R$ 42.069,03 R$ 42.069,03
30,00% 50,00% 20,00%

R$ 214.280,71 R$ 357.134,51 R$ 142.853,80
30,00% 60,00% 10,00%

R$ 214.280,71 R$ 428.561,41 R$ 71.426,90
50,00% 30,00% 20,00%

R$ 372.095,03 R$ 223.257,02 R$ 148.838,01
25,00% 35,00% 40,00%

R$ 184.233,12 R$ 257.926,37 R$ 294.773,00
100,00%

R$ 14.316,63

R$ 3.324.089,90 100,00% R$ 319.910,20 R$ 399.203,54 R$ 399.203,54 R$ 470.630,44 R$ 485.590,95 R$ 449.559,17 R$ 448.833,41 R$ 351.158,65

9,62% 12,01% 12,01% 14,16% 14,61% 13,52% 13,50% 10,56%

319.910,20R$          R$ 719.113,74 1.118.317,28R$       1.588.947,72R$       2.074.538,67R$       R$ 2.524.097,84 2.972.931,25R$       3.324.089,90R$       

9,62% 21,63% 33,64% 47,80% 62,41% 75,93% 89,44% 100,00%

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

6 DESMOBILIZAÇÃO R$ 14.316,63 0,43%

TOTAL

% NO PARÍODO

4
IG. CALDEIRÃO (10,00m x 9,60 x 

4,00m)
R$ 744.190,05 22,39%

5 IG. JUCAIA I (11,00m x 9,60 x 3,00m) R$ 736.932,49 22,17%

2 IG. ANIL I - (10,00m x 9,60 x 3,00m) R$ 714.269,02 21,49%

3 IG. ANIL III  (10,00m x 9,60 x 3,00m) R$ 714.269,02 21,49%

1
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
R$ 400.112,69 12,04%

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO NA PA 102, SOBRE O IG. ANIL I (10,00m x 9,60 x 3,00m), SOBRE O IG. ANIL III (10,00m x 9,60 x 3,00m), SOBRE O IG. CALDEIRÃO (10,00m x 9,60 x 4,00m) KM 12,1 E SOBRE O IG. JUCAIA 

I (11,00m x 9,60 x 3,00m) KM 9,8.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
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ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

MÊS


