
OBRA:

LOCAL:

TRECHO:
DATA: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

29,40% 10,09% 10,09% 10,09% 10,09% 10,09% 10,09% 10,09%

R$ 94.059,99 R$ 32.264,03 R$ 32.264,03 R$ 32.264,03 R$ 32.264,03 R$ 32.264,03 R$ 32.264,03 R$ 32.264,03
30,00% 45,00% 25,00%

R$ 187.320,23 R$ 280.980,35 R$ 156.100,20
20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

R$ 136.848,60 R$ 273.697,20 R$ 205.272,90 R$ 68.424,30
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 277.484,67 R$ 369.979,56 R$ 277.484,67
100,00%

R$ 12.552,12

R$ 2.566.052,96 100,00% R$ 281.380,22 R$ 313.244,38 R$ 325.212,82 R$ 305.961,22 R$ 237.536,92 R$ 378.173,00 R$ 402.243,59 R$ 322.300,82

10,97% 12,21% 12,67% 11,92% 9,26% 14,74% 15,68% 12,56%

281.380,22R$          R$ 594.624,60 919.837,41R$          1.225.798,63R$       1.463.335,56R$       R$ 1.841.508,55 2.243.752,14R$       2.566.052,96R$       

10,97% 23,17% 35,85% 47,77% 57,03% 71,76% 87,44% 100,00%

PONTE NO KM 75.7 (10,00m x 9,60 x 

3,00m)

PONTE NO KM 101.1 (15,00m x 9,60 

x 3,00m)
R$ 924.948,91 36,05%

2 24,33%R$ 624.400,78

26,67%

4

3
PONTE NO KM 90.5 (10,00m x 9,60 x 

5,00m)
R$ 684.242,99

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

TOTAL

% NO PARÍODO

DESMOBILIZAÇÃO R$ 12.552,12 0,49%5

MÊS
ITEM

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE 

1

28/09/2023

MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS. 

BAIÃO / BREU BRANCO

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
R$ 319.908,16 12,47%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%


