

**PROJETO DE  
CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA  
RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO  
DO PARÁ**

**PER - INVESTIMENTOS  
ANEXO 16 – Passeio de Concreto**

**PA-252**

**Abril 2022**

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Implantação de Passeio

<b>Implantação de Passeio de Concreto Lateral - PA-252</b>										
SH	km Início	km Fim	Ext. (m)	Largura (m)	Área (m <sup>2</sup> )	Lado	Coordenadas		Melhoria	Ano de Concessão
							Início	Fim		
<b>PA-252</b>										
Município de Moju										
13	26,80	27,00	200,00	1,50	300,00	D	'-1°53'1,99"	'-1°52'52,95"	Passeio	5
							'-48°45'23,09"	'-4°52'32,96"		
13	26,80	27,00	200,00	1,50	300,00	E	'-1°53'1,99"	'-1°52'52,95"	Passeio	5
							'-48°45'23,09"	'-4°52'32,96"		

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

<b>Cronograma de Implantação de Passeio de Concreto</b>	
<b>Ano de Concessão</b>	5
<b>Quantidade (m<sup>2</sup>)</b>	600,00
<b>Percentual (%)</b>	100,00

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

