

## **ETAPA – ENGENHARIA**

# **PROJETO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ**

## **PER - INVESTIMENTOS**

### **ANEXO 11 – Passeio de Concreto**

**PA-252**

**Novembro 2022**

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Implantação de Passeio – Contrato PMI 01/2021

Implantação de Passeio de Concreto Lateral - PA-252										
SH	km Início	km Fim	Ext. (m)	Largura (m)	Área (m <sup>2</sup> )	Lado	Coordenadas		Melhoria	Ano de Concessão
							Início	Fim		
<b>PA-252</b>										
Município de Moju										
13	26,80	27,00	200,00	1,50	300,00	D	'-1°53'1,99"	'-1°52'52,95"	Passeio	5
							'-48°45'23,09"	'-4°52'32,96"		
13	26,80	27,00	200,00	1,50	300,00	E	'-1°53'1,99"	'-1°52'52,95"	Passeio	5
							'-48°45'23,09"	'-4°52'32,96"		

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Cronograma de Implantação de Passeio de Concreto	
<b>Ano de Concessão</b>	5
<b>Quantidade (m<sup>2</sup>)</b>	600,00
<b>Percentual (%)</b>	100

Fonte: Elaborado pelo Consórcio



**Melhoria e Ampliação de Capacidade – Implantação de Passeio – Contrato PMI 01/2021**

---