

ETAPA – ENGENHARIA

PROJETO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ

PER - INVESTIMENTOS

ANEXO 11 – Passeio de Concreto

PA-252

Dezembro 2022

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Implantação de Passeio – Contrato PMI 01/2021

Implantação de Passeio de Concreto Lateral - PA-252										
SH	km Início	km Fim	Ext. (m)	Largura (m)	Área (m ²)	Lado	Coordenadas		Melhoria	Ano de Concessão
							Início	Fim		
PA-252										
Município de Moju										
13	26,80	27,00	200,00	1,50	300,00	D	'-1°53'1,99"	'-1°52'52,95"	Passeio	5
							'-48°45'23,09"	'-4°52'32,96"		
13	26,80	27,00	200,00	1,50	300,00	E	'-1°53'1,99"	'-1°52'52,95"	Passeio	5
							'-48°45'23,09"	'-4°52'32,96"		

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Cronograma de Implantação de Passeio de Concreto	
Ano de Concessão	5
Quantidade (m²)	600,00
Percentual (%)	100

Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Melhoria e Ampliação de Capacidade – Implantação de Passeio – Contrato PMI 01/2021
