

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO****Nº. do Convênio: 179/2022 Processo nº 2022/428913****Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura: 17/11/2023**

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 179/2022 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu através do Ofício nº 0162/2023 - GPMTA datado em 01 de Novembro de 2023 (seq. 124). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 22/11/2023 T. Vig.: 20/03/2024.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU - CNPJ nº 05.196.530/0001-70. ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1012445**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO****Nº. do Convênio: 168/2022 Processo nº 2022/580812****Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura: 17/11/2023**

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 168/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá através do Ofício nº 026/2023 – CONV. datado em 31 de Outubro de 2023 (seq. 140), em virtude de que houve atraso no cronograma devido a problemas na dificuldade para aquisição de material com preço competitivo no mercado local e a mão de obra escassa para a execução dos serviços. A obra atualmente encontra-se com o percentual de 33,56% de execução, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 139), portanto o presente aditivo de prazo faz-se necessário para que a prefeitura tenha tempo hábil para a conclusão do convênio celebrado. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, Item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 21/11/2023 T. Vig.: 19/03/2024.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ – CNPJ nº 84.263.862/0001-05.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1012441**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO****Nº. do Convênio: 055/2022 Processo nº 2021/1307530****Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura: 17/11/2023**

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 055/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, através do Ofício nº 179/2023 datado em 07 de Novembro de 2023 (seq. 121), Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 02/12/2023 T. Vig.: 30/03/2024.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA - CNPJ nº 83.267.989/0001-21.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1012436**OUTRAS MATÉRIAS****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Concorrência.

Número: n.º 030/2023.

A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Concorrência Pública nº 030/2023 – SETRAN.

Vencedora: CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Valor: R\$ 63.049.830,82.

Belém, 21 de novembro de 2023.

VICTOR ROCHA DE SOUZA

Presidente da C.P.L/SETRAN

Protocolo: 1012632**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Concorrência.

Número: n.º 029/2023.

A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Concorrência Pública

nº 029/2023 – SETRAN.

Vencedora: AMETA ENGENHARIA LTDA.

Valor: R\$ 62.346.015,46.

Belém, 21 de novembro de 2023.

VICTOR ROCHA DE SOUZA

Presidente da C.P.L/SETRAN

Protocolo: 1012624**COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ****ERRATA****ERRATA**

Na publicação nº 1005265 referente a Errata de Dispensa de Licitação 001/2023-CPH, publicado no DOE nº 35.598 de 07/11/2023, Onde se lê: Natureza da despesa – 33914094

Leia-se: Natureza da despesa – 33904013

Protocolo: 1012093**AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS****TERMO ADITIVO A CONTRATO****3º TA ao Contrato nº 11/2020.**

Partes: Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON-PA/Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Objeto: Pacote de serviços do Correios. Valor: R\$ 60.000,00 estimados para 12 meses. Dotação orçamentária: PROJ/ATIV. 04.122.1297.8338.0000 - PI: 412.000.8338C - AÇÃO: 283902 - FONTE 01501000061 E 02501000061. Fundamento Legal: art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 30/11/2023 a 29/11/2024. Data da assinatura: 14/11/2023. Ordenador Responsável: Eurípedes Reis da Cruz Filho. CNPJ/Nº 34.028.316/0018-51, situada a Avenida Presidente Vargas, 498 - Campina - Belém-Pa.

Protocolo: 1012192**OUTRAS MATÉRIAS**

A Direção Geral no uso do princípio da auto tutela cancela a consulta pública publicada no DOE de nº 35.602 de 09/11/2023, para que sejam realizados os estudos necessários de avaliação de impactos regulatórios referente a regulamentação do art. 16 da Lei Estadual 10.079/2023. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE " EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO DIRETOR GERAL ARCON-PA

Protocolo: 1012096

NOTIFICAÇÃO Pelo presente ato a ARCON-PA, representada pelo seu Diretor Geral, resolve notificar o operador VIAÇÃO HEBRON-AUTO CENTER BANDEIRANTES TRANSPORTES E TURISMO EIRELI para que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, sobre a Comunicação de Ouvidoria - Transporte Nº 762/2023, em virtude da existência de pendências junto a ARCON-PA, para que a tramitação do Processo Nº TO2023/0206-GTO cumpra o seu curso, sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa. Belém (PA), 16 de novembro de 2023. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral – ARCON-PA

Protocolo: 1012010

NOTIFICAÇÃO Pelo presente ato a ARCON-PA, representada pelo seu Diretor Geral, resolve notificar o operador CSM TRANSPORTE E TURISMO LTDA para que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, sobre a Comunicação de Ouvidoria - Transporte Nº 582/2023, em virtude da existência de pendências junto a ARCON-PA, para que a tramitação do Processo Nº TO2023/0145-GTO cumpra o seu curso, sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa. Belém (PA), 16 de novembro de 2023. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral – ARCON-PA

Protocolo: 1012011

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023 EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023. PROCESSO Nº 01.06.011209.000839/2021-09 PARTES: Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas - ARSEPAM OBJETO: Cooperação técnica relativa a informações, tecnologias, bases de dados, experiências de disseminação do conhecimento, e ainda as boas práticas de metodologias e dinâmicas adotadas na regulação e fiscalização inerentes aos Serviços de Transportes Rodoviário e Hidroviário, bem como o serviço de Gás Natural Canalizado. PRAZO: 12 (doze) meses. Belém, 20 de novembro de 2023. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral – ARCON-PA

Protocolo: 1012017