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Melhoria e Ampliação de Capacidade – OAEs a Implantar Duplicação e Viadutos 

1 

OAEs Novas TB 45 - Pista Dupla - Alça Viária 

SH 
km 

Campo 
Comprimento 

(m) 
Largura 

(m) 
Área (m²) 

Coordenada
s 

Curso D'água 
Ando de 

Concessão 

 

18 59,47 35,00 10,50 367,50 
'-1°25'57,48" 

Rio S/ Nome 5 a 8  

 

'-48°19'3,88"  

18 61,64 13,00 10,50 136,50 
'-1°25'15,34"  Rio Igarapé 

Apora  
5 a 8  

 

'-48°19'48,87"  

 
 
 
 
         

 

Viaduto - PA-151/Alça Viária 

SH 
km 

Campo 
Comprimento 

(m) 
Largura 

(m) 
Área (m²) Coordenadas OAE 

Ando de 
Concessão 

 

15 21,50 121,00 13,00 1573,00 

-1°40'18.6" Viaduto de 
Ligação PA-151 
com Alça Viária 

5 a 8  

 

-48°37'43.4"  

15 21,50 120,00 4 480,00 
-1°40'18.6" 

Terra Armada 
Viaduto 

5 a 8  

 

-48°37'43.4"  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 
 
 

Cronograma de Implantação OAEs Novas e Viadutos 

Ano de Concessão 5 6 7 8 

Quantidade (und) 0,75 0,75 0,75 0,75 

Quantidade (m²)  519,25 519,25  519,25  519,25  

Percentual (%)  25,00 25,00  25,00   25,00 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


