Secretaria de DA DA
Transportes Lﬂx PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 024/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

1.1 OBJETO

1.1.1 Contratagao de Empresa para execucao de, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO 1), segundo as condigdes, quantidades e exigéncias e
especificagdes previstas neste Projeto Basico por meio de licitagdo da modalidade Concorréncia

Publico.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS
NUCLEO REGIONAL: 10° NR
EXTENSAO: 291,80 km

VALOR: RS 16.373.199,40 (Dezesseis milhdes e trezentos e setenta e trés mil, cento e
noventa e nove reais e quarenta centavos).

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo III do

Projeto Basico.

1.3.3. O contrato tera vigéncia de obra pelo periodo de 12 (doze) meses, os servigos referentes a

Manutencao (Conservacao/Recuperacdo) sdo de natureza continua.

1.3.4. O regime de execug¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consorcios ou empresas estrangeiras: Nao. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questao.

1.3.6. Permite Subcontratagdo: Sim, para atividades que ndo constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagdao: Menor prego Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
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2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratagdo sdo obras de Manutencao e Conservagao que por lei € de
obrigagdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio basico da Administragdo de preservar o Patriménio Publico sob sua
responsabilidade, desta forma, os servicos a serem contratados sdo de natureza continuada,
corriqueiros e enquadram-se na descricdo da Lei por serem passivos de quantificagdo segundo
praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo
objetivamente definidos em edital.

A SETRAN adotou como premissa para elaboragdo deste trabalho o Plano Nacional de
Manutenc¢iao Rodovidria do DNIT, com o objetivo de ter condi¢des para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais ndo pavimentadas, criando subsidios
para execucdo de servigcos com um contrato que contemple os servigos de conservacdo mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencao das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manuteng¢do do sistema estradal.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a
cobertura contratual da malha rodoviaria do 10° nucleo regional com as intervengdes necessarias.
Podendo assim proporcionar aos usuarios da malha estradal (rodovia sem pavimento asfaltico)
sob administracdo da SETRAN/PA boas condi¢des de trafegabilidade, com seguranga e conforto
de forma permanente.

Preservar o patriménio do sistema estadual, além de promover a reducao do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicagcdo de recursos para a manutencao de nossas
rodovias.

Considerando a grande extensdo e abrangéncia (805,68 Km) das vias ndo pavimentadas,
as agoes do Plano sdo de extrema importancia para o crescimento econdomico e social do estado e
com o objetivo de melhor atendimento das frentes de servigos optou-se por dividir a malha em
dois trechos.

As rodovias que serdo atendidas neste trecho I (291,80 km) sdo: PA-254 (Faro-Alenquer),
PA-427, PA-429, PA-437, PA-439 ¢ PA-441.
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10° NUCLEO REGIONAL
RODOVIA [ P ol A CA | A | AB | TS | RP | IN | TOTAL
PA-2534 FARQ = CUPIM 36710 1500 38210Km
PA-235 . PA-123 » SANTAMA DO TAPARS 85,20 . | . 85,20 KEm
PA-419 PRAINHA = PA-254 .90 41,20 Em
BA-421 . PA-423 = ACUCENA la,am. 13,40 Em
PA-423 . MOMNTE ALEGRE = FA-254 ( Placas ) 46,40 . 46,40 KEm .
FA-425 PA-423 = ACAISAL 1048 10,48 Km
BA-427 ALEMQUER = PA-254 | 530 Jogo ) 23.00 23,00 Em
PA-429 . PA-254 « CURLA/ FLEXAL 54.2[1. 54,20 KEm .
PR-437 OBIDOS = BR-163 / PA-254 14,40 14.40 Em
FA-439 - ORIXIMING » BR-163 / PA-254 Zﬁ.ﬂﬂ- 25,00 Em -
BA-141 TERRA SANTA = PA-254 19.00 1900 Km
PAAT3 ALMEIRIM » MONTE DOURADO 123,80 123,80 Km
VICINAL CUAMBA PA-427 = MURUMURL 32,00 52,00 KEm
[ CA)CONCRETO ASFALTO 8520 Km  (AB)ASFALTO BORRACHA 0,00Km
EXTENSAQ (75 )TRATAMENTO SUPERFICIAL  0,00Km  ( RP)REVESTIMENTO PRIMARIO  790,68km 890,88 Km
(FODORESEOUALY ( An) ASFALTO AREIA 0,00Km (LN )LEIO NATURAL 15,00 Km
PONTES  CONCRETO: 30 MISTA - 00 MADEIRA- 83 OBRAS: 01 TOTAL - 114

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR10b-2018.pdf
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10°/NR

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR10¢-2018.pdf

Na definicao do quantitativo para a execucao dos servigos desta licitacdo, foi considerado
20% do total da malha estradal, de reparos e intervencdes pontuais e intermitentes para a retirada
de pontos criticos.

Nos quantitativos, foram considerados espessuras medias os quais determinaram os
devidos volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto basico.

O saldo ndo considerado, deverd ser atendido em contratos especificos, avaliados de

acordo com a necessidade de cada rodovia.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinacdes da Fiscalizagao,
observando principalmente as abaixo relacionadas:
* DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;
* DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;
« DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;
* DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;
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* DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

« DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL;

« DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

* IPR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

« IPR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTACAO BASICA;

* ISA 07 — MANUAL DE INSTRUCOES AMBIENTAIS;

* IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para

recebimento de obras rodoviarias de pavimenta¢do de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervengoes de carater estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servigos, objeto deste Projeto Bésico, deverdo ser executados conforme descrito

abaixo:
3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecerd a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacdes conflitantes entre o projeto e a presente especificacao, fica definido
que as normas e especificacoes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendagdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer davidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificagdes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentagdo técnica fornecida 8 CONTRATADA ¢ entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento & mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execucao dos servicos.

Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacao:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”’, demarcando a area de execugdo dos servigos,
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b) sem a implantagdo prévia da sinaliza¢do da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c¢) sem o devido licenciamento e/ou autorizagdo ambiental, conforme Manual de

Instrugoes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificagdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, deverd seguir o
descrito no Manual de Instru¢des Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que ndo ¢ dada a autorizagao para o seu inicio.

Ap6s finalizagdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Conservagao e Recuperacao de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condicdes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serao atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de
falta de conhecimento das condic¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servigos e suas composicoes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicado de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencdo de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A nido ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substitui¢do ao especificado.
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A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenc¢a do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realiza¢do de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituigdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo s6 podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracao de que a substitui¢ao se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicagdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra os materiais

propostos em substitui¢io deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a ado¢ao de todas medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,

maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.
Se for necessario durante a execucao dos servicos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO deveri ser antecipadamente notificada, e deverd opinar por
escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.
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A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exer¢am atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro (s)
credenciado (s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicoes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacao dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter € colocar a disposicdo da SETRAN os
meios necessarios e aptos a permitir a medi¢ao dos servigos executados, bem como a inspecao
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medig¢des para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da

CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
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remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condigdes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverao ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA deverd garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a). Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constata¢do de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva corregao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos
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em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,
contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissoes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concep¢do de projeto, de
matéria-prima, de fabricagdo, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de ac¢do quimica ou
eletroquimica; de fundagoes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razoes
fora do controle da contratada.

c¢) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou
corre¢do dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Servigos
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese serd alterada, sendo aprovagoes de
projetos, fiscalizagoes ou inspegoes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos

materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Copias das folhas de testes, avaliagdes

e medigoes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execugdo dos servigcos sera de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da

Ordem de Servigo, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de

dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a

OCOrrer.
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ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execu¢do da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO 1), com extensio de 291,80 km, aqui sdo apresentadas
definigdes e quantitativos de servigos a serem executados pela empresa contratada e gerenciada

por esta Secretaria - SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocagao de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, e a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizagao.

3.2.8.2. SERVICOS CONSERVACAO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Sera efetuada na area lateral a rodovia, em sua extensao e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execucdo dos servicos deverd estar prevista a utilizacdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condi¢des locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servigo de Escavacao e Carga devera seguir a prescricao DNIT ES-106/2009.

Escavacdo e carga de material consistem-se nas operacdes de remocao do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua
remocao, ou escavagao de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servi¢o serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da éarea trabalhada e do percurso no transporte e seguranga na

operagado da carga, exigindo sinaliza¢ao de adverténcia.
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- As operagoes de escavacao e carga compreendem:
a) Escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;
b) Escavag¢do e carga de material em dreas de corte situadas abaixo do greide de
terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais improprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalizagdo,
¢) Escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de
aterros existentes;
d) Escavacdo e carga de material de degrau em terrenos de fundagdo fortemente
inclinados;
e) Escavacao e carga de material, quando houver necessidade de remog¢do da camada
vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;
f) Escavagdo e carga de materiais de area de empréstimos;
g) Escavagcdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragdo
de cursos d’dagua objetivando eliminar travessias ou posiciond-las de forma mais

conveniente em relacdo ao tracado, os assim chamados corta-rios.

- Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavagao nao exige o emprego de explosivo.

- Equipamentos

A escavacdo em materiais de 1* categoria ou inserviveis deverd utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para
operacao de push;

Para execugdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servigos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remogdo. Tais atividades devem ser previstas pela

executante para otimizacao e garantia da qualidade dos trabalhos.
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- Execucao

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagao dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacao deve ser precedida dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizagdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacoes de execugao dos aterros, em conformidade com
0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execu¢do de camadas superficiais da plataforma, ¢ recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagao para sua oportuna utilizacao.

Em situagdes em que o nivel de agua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, ¢ necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente apds a conclusdo da execucdo dos drenos, deve ser iniciada a execucao do
aterro de protecao de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizagao.

Quando a escavagdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto €, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, ¢ necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizagdo, nos
casos ndo previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro
devem estar em conformidade com a especificagdo técnica pertinente, aterro e, com as

determinagdes de projeto.
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Os taludes ao final das escavacdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteragdo da inclinagdo, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavagao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagdes
ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizag¢@o autorizar estas escavacdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinacdes, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.

Nas areas de transi¢do de aterros para corte, deve ser executada a escavagdo e remocao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da

camada final de aterro.

- Aceitagao
Os servigos sao aceitos e passives de medi¢do desde que sejam executados de acordo com
esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

- Controle Ambiental

Nas operacdes de escavacgao € exigida a adogao dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:
v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servi¢o fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;
v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente apds
a execucdo dos cortes;
v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de processos
erosivos, como carreamento.

Nas areas de empréstimo:
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A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgado ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localiza¢do de empréstimo em areas com restricdes ambientais e de boa
aptiddo agricola;
v Nao devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servico deve ser controlado para evitar a
implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias;
v As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da erosao;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacdo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente ap6s o término da sua exploragao, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:
e a reconformagao da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, € a nao
permitir a formacao de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformagao conforme
o entorno da area;
e a implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no
escoamento das aguas de modo a complementar a fun¢do de reconformagdo topografica da
area.
- Medigao e Pagamento
A medigdo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros ctbicos.
O pagamento sera feito com base no prego unitario apresentado para esse servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM
Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme
o dimensionamento ¢ obedecem as seguintes terminologias:
e BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto;
e BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto,
e BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.
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O tipo sera definido em projeto, em funcdo das caracteristicas da tubulacdo existente, ou
pela fiscalizacao.
As especificagdes para a construcdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de
concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.
= DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;
» DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;
»  ABNT- NBR-8276/83- Irrigagcdo e Drenagem,
" ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de seg¢do circular para dguas
pluviais;
»  ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de se¢do circular para dguas pluviais,
"  ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnologico de materiais componentes do concreto;
"  ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
» DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressao
diametral do tubo;
» DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias;
* ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢do do concreto

- Materiais
v Cimento

O cimento devera ser do tipo Portland CP IV-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrdes e umidade. Devendo antes de sua aplicacao ser

inspecionado pela fiscalizagao.

v Tubos

Serao de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fun¢do das caracteristicas da tubulagao
existente.

Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitagdes de
trafego.

No caso de recuperagao ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverao seguir as normas de confeccdo da ABNT.

Deveré possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.
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v Concreto

O concreto utilizado na confecgdo dos tubos devera ter a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizagao.

O concreto simples utilizado na preparagdo do concreto ciclopico deverd possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de mao nao podera ser friavel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torrdes de argila
e substancias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicagdo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccao de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execugdo dos servicos devera estar prevista a utilizagdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condigdes locais e a produtividade exigida.

- Execuc¢ao dos Servigos:
v Locagao:

A locacao da obra devera ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizagdo do
talvegue.

A locagdo sera executada utilizando equipamentos topograficos, gabaritos e réguas.

A locacao das obras devera ser aprovada pela fiscalizagdo.

Se houver a necessidade de demoli¢do total ou de parcial da Tubulacdo antiga para a
realiza¢dao dos novos servigos, esta, devera ter a prévia autorizacao da fiscalizacao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do bergo.

Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),

exploracdo de areas, deposi¢ao de restos de material e outros.

v Escavacao
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A escavagdo podera se manual ou mecanica, a critério da fiscalizacdo, deverdo ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micéceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizagdo.

A largura da vala devera ser superior a largura do ber¢o em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantagdo das formas.

O escoramento das escavacoes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esfor¢o do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Deverd ser

submetido a aprovacao da fiscalizagdo

v Bergo, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgdo, recuperagdo ou prolongamento de bocas, bercos, dentes e alas, serdo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de m3o com a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O berco de concreto serd construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulagdo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da

espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizacao.

v Assentamento:

Os tubos serdo assentados sobre o ber¢o em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, € com a aprovagao da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d'agua.

O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serao protegidos das infiltragdes pela construcdo das bocas e alas nas

extremidades das tubulagdes.

v Aterro e Reaterro:

O aterro ou reaterro serd efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica
aparente maxima obtida em laboratdrio, com a energia do Proctor Normal e a expansdo maxima
de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas nao superiores a 15 cm de espessura,

transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.
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A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6tima, admitindo-se variagcdo de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada deverd efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucao dos

Servicos

v Reposi¢ao do Pavimento:

A reposicao consiste na operagdo de reconstituicdo do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovacao da fiscalizagdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execugao atender as normas previstas para as situagdes especificas previstas

pela ABNT e DNER/DNIT.

v Equipamentos
Para a execucao dos servigos devera estar prevista a utilizagdo racional de equipamento,

atendidas as condig¢des locais e a produtividade exigida.

v Controle Geométrico

O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformagdo da secdo transversal exigida pela fiscalizagdo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variacdo da altura maxima de +0,05m para o eixo e
bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizacao;

Variagao maxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalizagdo, ndo
se admitindo variagdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado
pela fiscalizacdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.

3.2.8.2.3. SINALIZACAO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinalizagao Vertical
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A sinalizagdo vertical ¢ realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial ¢
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicacgdo) a forma correta e segura para a movimentacao de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizacao vertical serdo confeccionadas em chapa de ago zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima
de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

- Medigao e Pagamento
O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para esse servico,

incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execugdo, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acumulo
do entulho.

No final da obra, devera removido todo o entulho da area, sendo cuidadosamente limpos
e varridos o0s acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificacdes.

Em caso de rejei¢do pela Fiscalizagdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descri¢do do material ou servigo ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
a. Descricdo do material ou servi¢o, observadas as mesmas especificacdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servigo
ofertado, bem como precos unitdrios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composi¢ao de custos unitarios do ANEXO X.
b. O licitante nao podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,

sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do or¢amento. Nao serdo permitidas
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alteragdes nas quantidades ou exclusdoes dos itens constantes das composicdes de custos
unitarios.
c. O licitante devera apresentar todas as composi¢cdes de custos unitarios e auxiliares de acordo

com os parametros de composi¢ao da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o

prazo de garantia.

5. HABILITACAO

5.1 1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugdo de
servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certidoes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir:

a.l) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitagdo, contendo os seguintes

quantitativos:
ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv.) m? 136.307,08
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m? 102.713,60

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior relevincia técnica pois sdo os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacées técnicas e financeira.

a.2.1) Sera admitido o 1 ou mais atestados com os itens descritos na tabela acima.

Os itens relacionados acima (a.1) deverdo ser comprovados através de certiddes e/ou
atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA.

Entende-se por servicos de obras (rodovidrias estradais) os servicos de implantagao,
terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta

licitagao.
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Quando a certidao e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), devera ser juntada a documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:
e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execugdo do servico objeto do contrato;

e autorizacao da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participard da execugdo das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratagdo e sempre que
necessario.

Declaracgao formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo para no minimo 03 (trés) patrulhas
em paralelo, e que estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da
contratacdo e sempre que necessario. As patrulhas deverdo compor a quantidade minima de
equipamentos conforme segue:

- 1 pa mecanica

- 1 trator de esteira

- 1 caminhdo pipa

- 3 cagambas trucadas

- 1 rolo compactador

- 1 retroescavadeira

- 1 motoniveladora
b) Capacidade Profissional - A licitante devera obrigatoriamente apresentar relagdo dos servigos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certidao de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsdvel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, a seguir

relacionados:
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ITEM DESCRICAO UNID
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv) m?
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m?

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior releviancia técnica pois sio os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacdes técnicas e financeira.

O(s) atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(2o) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b.1) Para determina¢ao do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identificacao do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo serd feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico deverd ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante ¢ descri¢ao dos servigos executados. De acordo
com os servigos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execucao dos servigos.

b.2.1) O atestado ou certidao que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

b.2.2) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera

ser juntada a documentagao:
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o declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsdveis técnicos, ou,

o Comprovagdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do
atestado/certiddo, ou,

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execugdo do objeto do atestado/certiddo.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

5.2 Visita Técnica
5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados os servigos,
objeto desta licitagdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacao da

obra e condi¢des ambientais do local onde serdo executados os servigos.

6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAO

6.1 A execucdo de servicos referentes aos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO 1), deverio ser executados nas Rodovias descritas no item
2.

6.2 Prazo de execugdo dos servigos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Codigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcoes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Cabera ao licitante vencedor:
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8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizagdo poderéd solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos de RECUPERACAO/RESTAURACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA com
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitagao.

8.1.4 Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao
todas as informagdes técnicas das obras.

8.1.5 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificagdes estipuladas neste documento.

8.1.6 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.7 Fornecer e manter no canteiro de servigos tudo que for necessario a execucao dos servigos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.9 Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instru¢cdes ou recomendagoes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relagdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas
para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

8.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos.
8.1.11 Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢des de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de

prote¢do individual (EPI) apropriado.
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8.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao.

8.1.13 Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo
modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anota¢do de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagao vigente.
8.1.15 Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SETRAN.

8.1.16 Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicao de cal¢adas, asfaltos e outros.

8.1.17 Nao subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.18 Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecao individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas € procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

8.1.20 Os empregados ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a
licitante vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em
vigor.

8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao com eles.

8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigagdes estabelecidas na convengdo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.
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8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitagdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descrigdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicao dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribui¢des e responsabilidades de todo
pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o proposito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.

8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a analise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que podera observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos servigos.

8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execugdo dos servigos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovagdes junto aos o6rgaos competentes, assumindo todos os
custos.

8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma
fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas

especificas de servigos.
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8.1.32 Conclusao total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servicos.

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia
pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao.

8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.36 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servigos antes da sua execugao.

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitagdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servigos, as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitagao.

8.1.39 Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acodes judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagao.

8.1.42 Serd disponibilizado pela contratada conforme previsto no or¢amento (custo de
administracdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
direcdo hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na

fiscalizacdo e execug¢ao da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN
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Caber4d a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servigo e san¢des administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condi¢gdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacao.
9.3 Fornece a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;
9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizacgdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢ao
das irregularidades apontadas.
9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugdo do objeto
contratado.
9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
9.6 Atestar a execugdo do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigos
a serem executados pelo contrato e ¢ o elemento basico de controle da obra como também
elemento de referéncia para medi¢cdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programagao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observaré para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 A SETRAN pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, os precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos diretos e

indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condi¢des previstas nas
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Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medi¢do dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medi¢do, que sera
encaminhada a Coordenacao Geral competente apds devidamente atestada pela Superintendéncia
Regional.

E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s
o processamento da medi¢do, de toda documentagdo necessaria a plena e correta formalizagao do
processo de medicdo, condigdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, ndo podera concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.
11.6 Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢ao vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execugao das Obras.
11.7 As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
11.8 No processo de medi¢dao ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, deveréd constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
11.8.1 Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o célculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscaliza¢do dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servigo executado.
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13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses e o Contrato terd vigéncia de
13 (treze) meses, a contar da data da publicagdo no DOE.
Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria

que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caugdo inicial serd reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverao ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus reforg¢os poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagdo, por toda a duragao do contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo

acima estipulado, quando deverd a caugao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
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que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao poderd ser exigida a
prorrogagdo das fiangas bancarias.

14.5 No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacao da
SETRAN, sob pena de rescisao contratual.

14.6 No caso de opg¢do por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao, e condigdes de resgate.

14.7 No caso de opcdo por caugdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢des de como efetud-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

149 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao
do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas obrigagoes.

14.10 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do

mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1° da Lei 8.666/93.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caugao inicial sera refor¢cada durante a execucao dos servigcos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus refor¢os poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;

b) seguro garantia;
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¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;

14.4 No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacao, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagio da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo poderd ser exigida a
prorrogacado das fiancas bancdrias.

14.5 No caso da op¢ao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da
SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

14.6 No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢des de resgate.

14.7 No caso de opcao por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

149 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n® 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao

do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento destas obrigagdes.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

15.1 Os pregos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da
data da apresentacdo da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo
estar referidos os pregos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste terd como base a variagio verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias,
calculado pela Fundagao Getalio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas

colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.
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a) Na hipdtese de reajustamento, o calculo sera obtido através da aplicagdo da seguinte

formula:

R: (ll _ZO)XV

Ly
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
1p = Indice de preco verificado no més-base do contrato;
i; = Indice de prego referente ao més de reajustamento;
V =Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
reajustado.
b) Os pregos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso
de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.
c) Na hipotese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um)
ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade
nesse evento, podera sofrer reajuste de seus precos.
d) As condi¢des de reajustamento de pregos estipuladas anteriormente poderdao vir a ser

alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverao ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nio tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneragdao bésica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redagdo dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emiss@o do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecugdo total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem
como por execu¢do de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento
licitatério, a SETRAN poderd, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar as seguintes
sangoes:

16.2 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigacao, e sera expedido:
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16.2.1.1 Pelo Secretario de Estado de Transportes, quando o descumprimento da obrigacao
correr no ambito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial da SETRAN
e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.2.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos
e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia
autenticada, de forma definitiva;

16.2.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulagdo da proposta
inicial ou na fase de lances;

16.2.1.1.3 quando a licitante nao honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar
sua exclusdo antes da aceitagdo das propostas;

16.2.1.1.4 quando a licitante manifestar intencao de recurso € ndo o impetrar;

16.2.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitagao.

16.2.1.1.6 Todas as hipoteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administragdo, ndo havendo
ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.2.1.2 Pelo Secretario de Estado de Transportes, orientado pelo Fiscal do contrato ou
servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigacao
ocorrer na fase de execu¢ao do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.2.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por
um periodo de 5 (cinco) dias tteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
16.2.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execu¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias
uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execugdo do objeto;

16.2.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado
pela empresa contratada.

16.2.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da
licitacdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

162.2 MULTA: E a san¢do pecuniaria que sera imposta a Contratada, Pelo Secretario de
Estado de Transportes, por atraso injustificado na execug¢do do objeto da licitacdo ou inexecucdo

do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:
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16.2.2.1 Nos casos de atrasos:

16.2.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execu¢do do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.2.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execu¢do do
objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;

16.2.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicagdo do
disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;

16.2.2.2 Nos casos de recusa ou inexecucao:

16.2.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou
inexecuc¢ao parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

16.2.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo total do objeto
da licitagdo ou descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.2.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n°® 8.666/93 e serd executada apoOs regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar do
recebimento da notificagdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93,
observada a seguinte ordem:

16.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

16.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

16.2.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

16.2.5 Em despacho, com fundamentag¢do sumaria, podera ser relevado:

16.2.5.1 O atraso na execugdo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e
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16.2.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranga.

16.2.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
16.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.

16.2.8 SUSPENSAO: E a san¢io que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os
prazos a seguir:

16.2.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente
ao certame, qualquer fase da licitagao.

16.2.8.1.1 A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitagdo, serd valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia
anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.2.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, nao celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugao
do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato.

16.2.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.2.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitagao;

16.2.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.2.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.
16.2.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.2.8.4 A aplicagdo da penalidade de suspensdo ¢ de competéncia do Secretario de Estado de
Transportes, tanto quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento

licitatério, quanto quando ocorrer na fase de execucao do objeto da licitagdo, entendida desde a
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recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que
venha substitui-lo.

16.2.9 A penalidade de suspensdo serd publicada no Diario Oficial do Estado e registrada no
SICAF.

16.2.10 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracio de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Secretaria de Estado de Transportes, a vista dos motivos informados na instrugao
processual.

16.2.10.1 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,

93,94, 95 € 97 da Lei n° 8.666/93.

17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I — Planilha Estimativa de Custo e Formag¢ao de Precos;

- Anexo II — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI,

- Anexo IIT — Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Memoria de Calculo;

- Anexo V — Composi¢ao de Pregos Unitarios, principal e auxiliar;

-Anexo VI — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico, que corresponde a
sele¢do de empresa especializada com vistas a execu¢io dos SERVICOS DE MANUTENCAO
E CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO I), para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentérias a que se refere
o Art. 40, § 2° inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas. O Projeto Basico esta adequado ao que dispde o Inciso I e 0 §2° do Art. 9°

do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.
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Em, 08 de janeiro de 2021.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n® 5946599/1

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informagdes

prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

Em, 08 de janeiro de 2021.

Eng.? Leila A. Nascimento Martins
Diretora Técnica de Transportes
Matricula n° 8400940/2
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