Secretaria de
Transportes

&

o

GOVERNO DO

PARA

POR TODO O PARA

TERMO DE REFERENCIA N°037/2021,
PROJETO BASICO, MARCO DE
ASSENTAMENTO E PLANO DE

GERENCIAMENTO AMBIENTAL

CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA
(CONCRETO E ACO - 560,00m x 10,00m), NA PA-256, KM 107,
SOBRE O RIO ALTO CAPIM, TRECHO: BR-010
(PARAGOMINAS) / DISTRITO DE CANAA (IPIXUNA DO
PARA), REGIAO DE INTEGRACAO DO RIO CAPIM - 7°
NUCLEO REGIONAL.



Secretaria de

Transportes ‘*‘ PKNRA

POR TODO O PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 037/2021 - GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS

1.1. OBJETO

1.1.1. Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO

DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ACO - 560,00m x
10,00m), NA PA-256, KM 107, SOBRE O RIO ALTO CAPIM, TRECHO: BR-010
(PARAGOMINAS) / DISTRITO DE CANAA (IPIXUNA DO PARA), REGIAO DE
INTEGRACAO DO RIO CAPIM - 7° NUCLEO REGIONAL. Conforme condicdes,
quantidades, exigéncia, especificacdes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria
e composicBes de pregos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de

concorréncia publica.

1.2. DEFINICOES

1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 7°.

1.2.2. LOCAL: DIVISA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PARAGOMINAS E NOVA

IPIXUNA, SOBRE O RIO CAPIM NA RODOVIA PA-256.

1.2.3. LOTE: Unico.

1.2.4. VALOR: R$ 69.115.965,07 (Sessenta e nove milhdes cento e quinze mil novecentos e

sessenta e cinco reais e sete centavos).
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1.3. INFORMA(}C)ES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

deste Termo de Referéncia.

1.3.3. O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucdo dos servicos de 730 (setecentos
e trinta) dias corridos acrescidos de mais 30 dias (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de
760 (setecentos e sessenta) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da

Lei de Licitacdes.
1.3.4. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

1.3.5. E admissivel a participagdo de empresas reunidas em consdrcio, considerando as

seguintes justificativas abaixo e conforme a seguir definido:

» Por apresentar especificidade de obras de artes especiais que possuem complexidades
construtivas unicas;

» Por utilizar mao de obra devidamente treinada e qualificada em seguimentos distintos;
» Por necessitar de corpo técnico robusto e qualificado;

» Por necessitar de utilizacdo de equipamentos especificos;

» Considerando a importancia da obra e a ampliacdo da competitividade;

1.3.5.1. Sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas em consorcio, em
nimero maximo de 02 (duas) empresas por consorcio, devendo ser apresentada a comprovacao
do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciados, atendidas as condicdes previstas no Art. 33 da lei 8.666/93, no Decreto n° 7.581,

de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas em Edital.

1.35.2. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um

consorcio ou isoladamente.
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1.3.5.3. O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de

conclusdo do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

1.3.5.4. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composicdo do consoércio, visando manter validas as premissas que asseguram a

sua habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

1.3.5.5. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem
se constituirdo, para fins de consércio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara

denominacdo propria, diferente de seus integrantes.

1.3.5.6. Ao consércio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), porém formado por outra empresa ndo qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios
previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n° 123/2006.

1.3.5.7. A responsabilidade dos integrantes do consorcio sera solidaria, tanto na fase de

licitacdo como durante a execuc¢do contratual.

1.3.5.8. Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de
habilitacéo, regularidade fiscal e qualificagdo econdmico-financeiro admitindo-se, para efeito de
qualificacdo técnica, 0 somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

1.3.5.9. Para fins de qualificacdo econdmica — financeira, admitir-se-4 o somatorio dos
valores de cada consorciado, na proporcao de sua participacdo, porém, o valor minimo exigido

passa a ter um acréscimo de 20% (vinte por cento), dos valores exigidos para licitante individual.

1.3.6. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.7. Orcamento estimado: R$ 69.115.965,07 (Sessenta e nove milhdes cento e quinze mil

novecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos).

1.3.8. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do orgcamento referencial foram

elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
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de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices

para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.9. Os custos de mdo de obra utilizados nas composi¢cGes de precos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcéao
do Estado do Pard (SINDUSCON-PA x SINTRAPAYV) do ano vigente, inscrita sobe o
namero no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.10. Tipo de licitacdo: Concorréncia Publica
2. JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei € de
obrigacgdo do estado do Pard, atraveés da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacdo através de
reformas e ampliacGes do Patrim6nio Publico sob sua responsabilidade e os que estdo em rotas
de transportes intermunicipais, desta forma, os servigos de Constru¢do de Uma Ponte Mista de
Concreto e Aco, localizada no municipio de Paragominas a serem contratados garantira a
trafegabilidade dos usuarios do municipio e tratando-se da atual politica de logistica e transporte
do Governo , visara reducdo de custos de manutencdo das atuais pontes de madeira e maior
durabilidade da mesma, e enquadram-se na descri¢cdo da Lei por serem passivos de quantificacdo
segundo préticas e especificacdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade
estédo objetivamente definidos em edital.

Paragominas é um municipio brasileiro do estado do Para, pertencente a mesorregido do
Sudeste Paraense. Localiza-se na Regido Norte do pais. Fundada em 23 de janeiro de 1985 e
distante 300 km da capital Belém. Localiza-se a uma latitude 02°59'45" Sul e a
uma longitude 47°21'10" Oeste, estando a uma altitude de 90 metros. Sua populacdo estimada em
2019 é de 113.145[9] habitantes, sendo uma propor¢do media de 78% residentes na area urbana e
22% éarea rural. Possui uma area de 19.352,254 km2.
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PARAGOMINAS

2°59'42" S, 47° 21" 10" W

w -2.995, -47.352778

Para

|

01: Localizagdo do Municipio de Paragominas

Campo-de-boi

PA-256 km 107
s (Distrito de Canaé),
sobre o Rio Alto Capim

A 55 km do Municipio
de Paragominas pela

PA-256/BR-010
[pa2ss
. Uraim
PA-256 - Nova Conquista @\ ,
PA-256 ORI P 256 by
=) 47 min KO Paragominas
55 km

PA-256 km 107: Divisa de Paragominas com Nova Ipixuna pelo Rio Capim — PA (-2.947961, -
47.813671).
A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
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5.834, de 15 de marc¢o de 1994, que dispBe sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e Funcdes na
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e déo outras providéncias, esta secretaria “tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as acgoes relativas a
Politica dos Transportes no Estado do Pard”,

2.2.  Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretdrio de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauragao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario, aquaviario e

dutoviério, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de transportes”.
3. DESCRlQAO DAS NORMAS, ESPECIFlCAC}(N)ES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo geral,
as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas
Complementares e Particulares e outras pertinentes a (s) obra (s) em licitacdo, constantes dos
respectivos projetos, as instrugdes, recomendacOes e determinacdes da Fiscalizacdo, observando

principalmente as abaixo relacionadas:
a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucéo de Fundag&o - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
d. NBR-8681: AcOes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
e. NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.
h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

i. NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
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j. NBR 7188: Carga mével em ponte rodoviéria e passarela de pedestres.

k. NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.
m. DNIT 085/2006 — ES: Demolicao e remogdo de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injegéo.
0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p. DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.
g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r.  DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracéo de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢cbes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Termo de Referéncia e Projeto Basico, deverdo ser executados conforme

descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecerd a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e demais
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detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacgdo expressa em contréario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para excluséo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execu¢do dos servicos.
N&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 9 de 59



Secretaria de ‘ SOVERNO DO
Transportes ‘*A PARA
POR TODO O PARA

A liberagdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s podera ser iniciada

apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Apos finalizacio dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

Na proposta para a execugdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos 0s servicos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacfes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgcamento

comparativo, sendo que sua aprovacao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
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declaracéo de que a substituicéo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada deverad apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas & atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacdo de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZAGCAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto
aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.
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A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos 0s seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0S Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados

e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente aos empregados todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servico. Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que o servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados

de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional
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habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos o0s envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das
clausulas e condicBes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATANDA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA deverd, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspegéo

das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des de
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medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro

de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagcGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra seréo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s0 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS
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Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e

funcionamento, para verificagéo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacOes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do

Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servigos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissGes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcdo de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢cdo ou corregdo
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servi¢cos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.
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d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovacdes de

projetos, fiscalizagbes ou inspegdes, exercidas pela SETRAN, n&o ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagéo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisorio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacdo dos servicos contratados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliagdes

e medicdes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execuc¢do dos servicos sera de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos,
independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras

situacdes que porventura venham a ocorrer.

Apb6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS
UTEIS DA DATA DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observario o

cronograma fisico financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES
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Este item define a sistematica a ser empregado na CONSTRUCAO DE UMA PONTE
EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ACO - 560,00m x 10,00m), NA PA-256, KM
107, SOBRE O RIO ALTO CAPIM, TRECHO: BR-010 (PARAGOMINAS) / DISTRITO
DE CANAA (IPIXUNA DO PARA), REGIAO DE INTEGRAGAO DO RIO CAPIM - 7°
NUCLEO REGIONAL, onde serdo apresentadas as definicbes e quantitativos de servicos a
serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes -

SETRAN.
3.2.8.1. Caracteristicas Gerais da Ponte

O projeto da ponte sobre o rio Capim estabelece um comprimento de obra de 560,00 m, composto de
13 vaos, sendo 11 vdos com comprimento de 40,00 m e os dois vaos centrais, com 60,00 m cada um, que

correspondem aos vaos de navegacao.

O tabuleiro da obra tem secéo transversal com largura total de 10,00 m, compreendendo pista de
rolamento com 7,00 m de largura, faixas laterais de seguranga, em ambos os lados da pista de rolamento,

com largura de 1,10 m cada uma e guarda-rodas com 0,40 m de largura cada um.

A superestrutura da obra é formada por 13 vaos, sendo 11 vaos com 4 (quatro) vigas pré-moldadas de
concreto com secéo tipo “I” protendidas, e 2 vaos sobre o canal navegavel com vigas metéalicas, que serdo

langadas por meio de trelicas, sobre aparelhos de apoio neoprene, nas vigas-travessas.

A laje do tabuleiro é construida em duas etapas. Na primeira etapa sdo langadas pré-lajes pre-
moldadas sobre as vigas, eliminando desta forma o escoramento para instalacdo de forma e armadura,
bem como para a concretagem da laje do tabuleiro propriamente dita. E na segunda etapa é executada,

sobre as pré-lajes assentes sobre as vigas, a laje do tabuleiro.
Os guarda-rodas séo constituidos de pegas pré-moldadas de concreto armado.

As juntas estruturais instaladas no tabuleiro, nos pontos de transposi¢do dos vados bi apoiados, bem

como entre os vaos extremos e a parede da cortina nos encontros, sdo do tipo “Jeene”.
A fundacéo da obra esta projetada em estacas escavadas mecanicamente, com diametro de 1500 mm.

A mesoestrutura das obras é formada por blocos para coroamento dos elementos de fundacdo e por
dois pilares, por apoio, que suportam uma viga-travessa, formando um portico. Na viga-travessa séo

estardo instalados os aparelhos de apoio neoprene para apoio das vigas pré-moldadas da superestrutura.
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Caracteristicas Estruturais

a) FundacOes:

>

Estacas tubadas com camisa metélica de didmetro 150 cm e chapa de 12,5mm preenchida
com concreto estrutural submerso de Fck=20MPa.

Dolfins com estacas tubadas com camisa metélica de didmetro 70 cm e chapa de 12,5mm
preenchida com concreto estrutural submerso de Fck=35MPa.

Blocos em concreto armado Fck=25Mpa.

b) Pilares, Travessas e Vigas:

» Pilares e Travessas (pré-moldadas) em concreto armado com Fck=25MPa e Fck=35MPa
respectivamente, construidos com forma Deslizante ou Trepante, em placa compensada
resinada e concreto usinado e bombeado.

» Vigas pré-fabricadas protendidas com cordoalhas de didmetro 15,2mm e armadura
complementar e concreto Fck= 50Mpa.

» Vigas do vdo de navegacdo devera vigas em estrutura metalica do tio SAC 350, sendo
resistente as intempéries do tempo.

c) Tabuleiro:
» Laje Forma em concreto pré-fabricado com espessura 7 cm (pré-laje) e Laje confeccionada

no local em concreto armado Fck=30MPa e espessura 20 cm.

d) Laje de Transicdo:

>

Em concreto armado moldado no local com Fck=35MPa, nas dimensdes 9,10m x 4,00m X
0,30m.

e) Acabamentos:

» Guarda-rodas em concreto pré-moldado padrdo DNIT - 2,5m;

» Guarda corpo em grade metalica;
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> Defensas Metalicas;
» lluminacédo Fotovoltaica;
» Sinalizacdo Nautica.

3.2.8.3. Obras Complementares
a) Pétio de construcdo e armazenamento de vigas

Sera executado em concreto armado Fck=30MPa.

b) Rampas e Acessos (desvios).

Para a construcdo da ponte no eixo de diretriz da rodovia PA-256, devera retirar-se do local, o
trafego da travessia de veiculos realizado através do servigo prestado por empresas de

navegacdo com a utilizacdo de balsas e empurradores em horarios pré-determinados.
Para tanto, serdo construidas novas rampas e acessos nas duas margens.

As rampas serdo construidas em concreto armado fck=30 Mpa e fundacdes em estacas de
madeira com se¢do de 20,00cm.

Os acessos e serdo executados em pavimentacao asfaltica, conforme as seguintes

caracteristicas:
c) Rampas:

» Margem esquerda: 12,00m x 25,00 m

» Margem direita: 12,00m x 25,00 m

3.2.8.4. SERVICOS PRELIMINARES
3.284.1.  MOBILIZACAO

A CONTRATADA serd a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos

materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos
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previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,

porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao da obra, bem como por todas as

despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.
3.2.8.4.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
8,00 m x 4,00 m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela
fiscalizacdo. O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra

também conforme a orientacdo do CREA.
3.2.8.4.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condi¢des meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da

Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogagdo de prazo, paralisagdo e/ou

acréscimo dos servicos.
3.2.8.4.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitorio; Almoxarifado; Deposito de

cimento.
3.2.8.4.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como: instalacdes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalacbes

elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
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necessarios a perfeita execucao dos servicos.
3.2.8.4.6. ADMINISTRAQAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e méao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. O custo com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.4.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
6rgdos concedentes tais como: alvaréas, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.4.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locacdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em

local protegido e com cota determinada, para orientagdo dos nivelamentos subsequentes da obra.
3.2.8.4.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A CONTRATADA seré responséavel pela elaboracdo do projeto executivo completo
incluindo todos os detalhamentos necessarios para execugdo da obra conforme normas vigentes e

exigéncia dos orgdos fiscalizadores, o qual devera ser apresentado para aprovacdo da SETRAN.

Todo estudo necessario para concepcao e elaboracdo dos projetos executivo serdo de
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responsabilidade da contratada, mesmo os que nédo estiverem explicitos em planilha.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo méaximo de 30 dias

corridos a contar da expedicdo da Ordem de Servico.

A elaboracdo do projeto deverd obedecer as condicGes gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e 0 seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,

relacionadas abaixo:

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;

NBR-8681: Acdes e Seguranca nhas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacao, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.

Estrutura

Serdo apresentados os célculos estruturais e das fundacbes que definem as principais
secOes e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificacOes de

resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverdo ser apresentados desenhos de férmas, com elevacBes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensdes dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetonicos e locacdo da obra

em planta e perfil, inclusive fundagdes.
Em casos especiais, devera ser apresentado 0 esquema construtivo adotado.
3.2.8.4.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,

transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e
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entrega da obra.
3.2.8.5. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.5.1. Forma e Escoramento

As formas e 0s escoramentos obedecerao as indicacfes de projeto e possuirdo rigidez que impeca

deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformagdes, defeitos, irregularidades ou

pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcao utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros

defeitos.

A estocagem ndo deverd ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no

maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.5.2. Armaduras para Concreto Armado

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverao ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condigdes Gerais
As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras

defeituosas for elevada, o fornecimento seréa suspenso.

Tolerancias
O diametro médio para barras lisas de secéo circular podera ser medido por paquimetro. No
caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma secdo equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dm3.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 23 de 59



Secretaria de

Transportes ‘*‘ PKNRA

POR TODO O PARA
O peso nominal é o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, seré igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é

de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Ensaios
Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendagdo da ABNT. Os corpos de prova séo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformagdes serd tomada

uma segdo transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.85.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condigdes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
0 seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:
a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;
c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural
Deveré ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacéo entre os

contrafortes.

Concreto para lastro
Deveré ser executado para a regularizacéo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),

possuindo baixo consumo de cimento portland.
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Materiais Bésicos para confeccdo do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado sera o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo podera, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcao devidamente embalado, e
sera armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo que o numero de sacos empilhados sera de no maximo 10 (dez).

O tempo méaximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo

recente.
Agregado miudo

Avreia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais

ao desempenho do concreto.
Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto

ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)
Agua

A 4gua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e

outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.
Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confec¢do do

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
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contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,

agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um

produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
deterioragdo da estrutura.

A verificacdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformacao

(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de adgua devera ser aferida de modo a nao se permitir erro na medicao do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado seré de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento 0.45,
em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto poderé ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionard, no minimo, 10% de cimento além da dosagem

estabelecida para a mistura mecénica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relacdo
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agua/cimento sera estabelecido previamente.

A sequéncia de langamento no tambor sera: &gua de amassamento, parte do agregado graddo,

cimento, areia, agua complementar e o restante do agregado graddo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos os componentes da mistura

ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo seré:
a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes

endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverao

ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior

utilizacdo de sobras para outra mistura.
Langamento

O concreto sera langcado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara

possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para lancamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a

acumulacdo da mistura em um ponto néo serdo permitidos.
Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no lancamento do concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a

especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os diametros da agulha vibratéria adequado as
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dimensdes da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condi¢cBes empregadas pelo adensamento de modo a

proporcionar uma boa trabalhabilidade.
« Concretagem
Obedecerao as recomendacGes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver prote¢des adequadas na

preparagdo e lancamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.28.6. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que ndo
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por ventura

existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.6.1. Locacao

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura dever ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0

acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita execucao da obra.

Infraestrutura
A infraestrutura da ponte sera formada por fundagdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secéo

30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao, tragdo,

momentos e esfor¢cos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussao tipo SPT ou mista, caso necessario, para

elaboracéo do projeto executivo.

Meso-estrutura
A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo deveré ser definido em projeto.
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Super-estrutura
A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte seré precedida da confec¢do das vigas que serdo

premoldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de madeirite plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator &gua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.

3.2.8.6.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte serd executado muro de contencdo de acordo com 0s

seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca metélica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esforgos atuantes, conforme projeto executivo. A regularizagdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
portland). A forma serd executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocagdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em

projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langcamento,
adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator 4gua/cimento 0,45. Apds o processo de endurecimento e ganho de

resisténcia do concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocagdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e

adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle

tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 29 de 59



Secretaria de ‘ GovERNO DO
Transportes *A PARA
POR TODO O PARA

estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Sera executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje seréd apoiada

sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura especifica.

3.2.8.7. CONSTRUGCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e

esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de

apoio para futuras manutenc@es nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.7.1. Controle Tecnologico

Armadura Doce
« Condicbes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliacfes, bolhas,

oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel

sua separacao e rejei¢do, todo o fornecimento deverd ser rejeitado.
Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
« Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de se¢do circular, poderd ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do ndo
circular, considera-se como didmetro médio o didmetro de secdo transversal de uma barra de

aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
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de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu didmetro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢do nominal, deve ser verificado se

sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepgcdo da remessa € o comprimento das barras. O

comprimento normal da fabricacdo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.
Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condigdes gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que néo as preencham; repartir as barras nao rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, o qual serd considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote sO serd liberado para utilizagdo apds o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na

Tabela abaixo.

MASsSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
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BiToLA CATEGORIA DO ACO
& (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60

3,2 - - - 16
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5

12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de

Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de

50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.
Ensaios

Cabe ao laboratorio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,

submeté-la aos ensaios de:
- Tragdo, conforme a NBR-6152;
- Tragdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.
E quando for necessario, realizar os ensaios de:
- Fissuragdo de concreto, de acordo com a NBR-7477,

- Fadiga, conforme a NBR-7478.
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Deve ser considerada como area de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou

saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de ago ficticia, de secdo circular, que

possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.
Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicédo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito caso todos 0s

ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.
Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados nédo satisfagam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento

tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.
Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo

ou rejeicao poderéa ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de

tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras

escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem

satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagam aos requisitos

minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
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satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tragéo;

- para cada caracteristica mecéanica determinada nos dez ensaios de tracdo, assim

realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrao;

- serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor

diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote ser& aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; serd rejeitado caso esse valor minimo nao

satisfaca a essa exigéncia.
« Propriedades Mecénicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relacéo
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos

igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou

fissurac&o.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de pecas de

concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E F10S DE AGCO DESTINADOS A ARMADURA PARA

CONCRETO ARMADO
ENSAIO DE
ENsSAI0S DE TRAGAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%b) Diametro de Pino
Caracteristica de s
Escoamento (A) Resisténcia (B) (C) Para Ao (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
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ENSAIO DE
ENSAIOS DE TRAGAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional & ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) Jéahbitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em

mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto

Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,

inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratorio idéneo, com materiais

que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos

estruturais nas varias etapas da obra.

A frequiéncia das operacdes de controle é dada em funcdo do tipo de obra, volume de concreto e
mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e

ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.
Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacdo deve
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englobar:
- ensaios periodicos da granulometria do agregado graddo;

- ensaios periddicos do mddulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por trago;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duragdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execu¢do dos corpos-de-prova deverao ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionérias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminh&o betoneira,

ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,

que deverd ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.
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S8o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se

deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicdes de cura

da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante 0 menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratorio,
onde serdo conservados em cdmara Umida. Para a segunda verificagcdo, 0s corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condigdes de cura da estrutura, durante 3/4 do

tempo previsto para execugdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinagdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o

estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas séo de responsabilidade do Empreiteiro
gue, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e

aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario

(barroteamento) podera ser em pegas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacao ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentagdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao

transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as

faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes deverdo
ficar embutidos em tubos de PVC de didmetro ligeiramente maior que o do tirante, de modo

que o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serda permitido o uso de tirantes
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diretamente em contato com o concreto.
Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posicao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerdncias que se

somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas férmas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar a0 maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deveréo

ser previstos e executados segundo detalhes e posic¢Ges indicados nos desenhos.

Remocé&o do Escoramento e FGrmas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remogao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

Precaugbes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam

influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a
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saturacao. Para o escoamento da agua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais facil, s6 podera ser adotada apds autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego ndo introduz manchas ou altera¢cdes no aspecto

exterior da peca.

3.2.8.7.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usada como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.28.8. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a concluséo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizagdo incluindo a remocéo

das instalagdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do

Termo de Referéncia, Projeto Basico e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar pregos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
serdo permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusGes dos itens constantes das

composicdes de custos unitarios.

¢) O licitante devera apresentar todas as composi¢cdes de custos unitarios e auxiliares de
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acordo com os parametros de composicdo da SETRAN.

D) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.

5. HABILITACAO

5.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA
5.1.1. NOS CASOS DE SERVICOS

5.1.1.1. CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve possuir em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
comprovadas por intermédio de atestados e/ou certidfes de contratos emitidos por pessoas
juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no
CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais atestados
referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior, apresentando a
execuc¢do das quantidades minimas em um ou mais contratos de acordo com a tabela abaixo. Tais
exigéncias se fazem necessarias considerando que o objeto desta contracdo se trata de obras de
artes especiais, a qual deve ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacdes das
licitantes interessadas (Acordao 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)

Execucdo de OAE com érea de tabuleiro 2.800,00 m2

Fornecimento e cravagdo de camisa metéalica para
x 900,00 m
estacas de fundacgéo profunda

Fornecimento e cravacao de estacas de concreto
) 2.500,00 m
pré-moldada
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Fornecimento e execucdo de armacgdo em aco CA-
470.560,00 kg
50
Fornecimento, fabricacdo e montagem de vigas
o 150.000,00 kg
em Estrutura Metalica
Lancamento de vigas de concreto pré moldadas,
protendidas com no minimo 40 m de .
) . 22 vigas
comprimento e peso minimo de 100 tn, sobre
corpo hidrico
Fornecimento e execucao de cordoalha de ago
N ) ) 60.000,00 kg
para protensédo de vigas pré-moldadas de concreto
Fornecimento e execucao de concreto submerso
. 900,00 m3
com fck 20 Mpa ou superior
Fornecimento e execucdo de concreto com fck 50
650,00 m3

Mpa ou superior

O acervo técnico devera ser comprovado atraves de certiddes e/ou atestados fornecido (s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgao ou
ente pablico), deveréa ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes documentos:

e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servi¢o objeto do contrato;

e autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servicos, constantes do projeto

de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que
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necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratagdo e sempre que Necessario.

5.1.1.2 CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante deverd obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:
a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.

» O(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es)
do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto 0s itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um mesmo contrato de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acorddo 534/206 — Plenario - TCU.

SERVICO

Execugdo de OAE com &rea de tabuleiro

Fornecimento e cravacao de camisa metélica para

estacas de fundagéo profunda
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Fornecimento e cravacao de estacas de concreto

pré-moldada

Fornecimento e execucdo de armacéo em ago CA-
50

Fornecimento, fabricacdo e montagem de vigas

em Estrutura Metalica

Lancamento de vigas de concreto pré moldadas,
protendidas com no minimo 40 m de
comprimento e peso minimo de 100 tn, sobre

corpo hidrico

Fornecimento e execucdo de cordoalha de aco

para protensdo de vigas pré-moldadas de concreto

Fornecimento e execucdo de concreto submerso

com fck 20 Mpa ou superior

Fornecimento e execucdo de concreto com fck 50
Mpa ou superior

a) Para determinacgdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

>

Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificagcdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste 0 nome do profissional, ou;

Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de

servigos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 43 de 59



Secretaria de ‘ GovERNO DO

Transportes ‘*A PARA
POR TODO O PARA

feita atraves do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho

Profissional competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(iOs), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(Bes) na equipe técnica, e que ird participar na execucgdo dos trabalhos.

b) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico deveré ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho
Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e descricdo dos servicos executados. De acordo com 0S Servigos
relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para

execucao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes

acima, néo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

5.2.

a) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,

deverd ser juntada & documentag&o:

> declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

» Comprovagéo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidéo, ou;

» Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitagcéo das Licitantes.

VISTORIA
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5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s

servicos, objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a
situacdo da obra e condigdes ambientais do local onde serdo executados 0s servigos.

5.2.2. Em caso de qualquer divida, a licitante poderéa procurar o Setor Responséavel pelo Orgdo na
Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.gov.br ou através
dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGAQOES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo dos Laudos de Sondagem do
Solo, bem como pela elaboracdo dos Projetos Executivos completo da referida obra, 0s
quais deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedicdo da
Ordem de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER
DEVIDAMENTE ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. Nao serdo
permitidas quaisquer alteragbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela

SETRAN, ao ndo ser em caso de for¢ca maior com a devida consulta prévia, devendo ser
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respeitada a defini¢do de processo construtivo atribuido, bem como especificagGes técnicas

adotadas.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado os servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacOes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteragio da

rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucao dos

servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servicos,
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recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrugdes ou recomendacoes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servicos.

7.1.12. Manter, durante a execuc¢do dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,

arcando com todas as despesas, sem dnus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. N&o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de protecédo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais

aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
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necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores

auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem O6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fun¢des na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de

todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,

regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
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SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

servicos antes da sua execucao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢fes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agbes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao

cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
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envolva, independente de solicitacéo.

8. OBRIGACOES DA SETRAN

Caberd a SETRAN:

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e sangdes administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir

0 objeto desta licitacao.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagcdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcgdo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacio da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condig¢Ges pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigagOes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e € o elemento basico de controle da obra como
também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma

de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacao
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fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento
héabil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo 1V.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0s precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condi¢Oes previstas
nas Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagao,

constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicdo dos
servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na sede do
Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que sera
encaminhada a Coordenacdo Geral competente apds devidamente atestada pelo Nucleo

Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
ap6s o processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e correta
formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio deste
para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou
consoércio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de

pagamento.

10.4. Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data

da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale para fins
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de contagem de prazo é a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situacdo cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei
n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o assunto e de

acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucédo das Obras.

10.8. As medigdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacéo de servigos, quantidades,

unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a

real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medi¢des que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentando para cada

servigo, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE TECNICO
designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do

servigo executado.

12. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
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12.1. O prazo de execucdo dos servicos serd de 730 (Setecentos e trinta) dias, a contar da data

da publicacdo da Ordem de Servico no DOE.
12.2. Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacao escrita
do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de

observacgao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucéo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias ap6s assinatura do contrato, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdao contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI
da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).
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13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de

1 més apds a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes

modalidades:
13.5.1.1. Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2. Seguro garantia;
13.5.1.3. Carta de fianca bancaria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de
notificagdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a
duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucao ser
feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o0 contrato Se encontre
oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a prorrogacdo das fiancas

bancarias.

13.7. No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogagédo, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de resciséo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Puablica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e
condicdes de resgate.

13.9. No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, 0 interessado devera procurar a

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 54 de 59



Secretaria de ‘ SOVERNO DO
Transportes ‘*A PARA
POR TODO O PARA

Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60
(sessenta) dias corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros, na
forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencirios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucdo do contrato,
cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas obrigaces.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento através
de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos arts. 54, 72 e
78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte

subcontratada;
14.1.2. O subcontratado nao podera realizar nova subcontratacao;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do objeto por
parte da contratada;

14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucéo do objeto.

14.2.1.No caso de obras, somente ser4 autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e

coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
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pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.
15. REAJUSTE E ATUALIZAC;AO FINANCEIRA

15.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pela
SETRAN, para o setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getalio Vargas, apos
decorrido 01(um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo do orgcamento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, 8 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01, sendo o

indice inicial referente ao més do Orcamento da SETRAN.

15.2. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o reajuste
sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada

periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula

R = (Il _IO)XV
IO

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I, = Indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT
I; = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e énus
semelhantes.

15.3. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3, deverao
ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, pelos indices
oficiais de remuneracdo basica e juros aplicados & caderneta de poupanga, conforme o disposto no
Art. 1°, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de
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29/06/2009 , apos decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite na nota fiscal devendo ser

observado o disposto neste Edital.
16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da
Lei n® 8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia nao tiver sido
apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos
do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta) dias,

nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) Fianca bancéria;
d) Seguro-garantia.
16.2. As caugOes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de

poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, apds o competente processo administrativo para a

apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
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apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia

prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera cobrada
judicialmente. Respeitada essa condigdo, a garantia serd liberada, em até 60 (sessenta)
dias apoés a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento

dos servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Codigo Civil.

16.3. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogagdo do contrato, a contratada
ficara obrigada a providenciar a renovagdo do prazo de validade da garantia, nos termos

e condicBes originalmente aprovados pela SETRAN
17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Termo de Referéncia e Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os

seguintes Anexos:

» Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacéo de precos.
» Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.

» Anexo Il — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

» Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

» Anexo V - Plantas do Projeto Basico.

» Anexo VI - Composic¢do de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

» Anexo VII — Marco de Assentamento do Projeto de Desenvolvimento e Integracao

Regional do Estado do Para.
> Anexo VIII — Plano de Gerenciamento Ambiental.
19. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Termo de Referéncia e Projeto

Béasico, que corresponde a selecdo de empresa especializada com vistas a execugdo da
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CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ACO -
560,00m x 10,00m), NA PA-256, KM 107, SOBRE O RIO ALTO CAPIM, TRECHO: BR-
010 (PARAGOMINAS) / DISTRITO DE CANAA (IPIXUNA DO PARA), REGIAO DE
INTEGRACAO DO RIO CAPIM - 7° NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao

edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, § 2°, inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente Termo
de Referéncia e Projeto Basico e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 08 de abril de 2021.

Ambire Soares Dantas Faria
Eng° Civil RN 15088316-9
Matricula 5926291/2
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