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vênio em epígrafe e a prestação de contas. a prorrogação de prazo encon-
tra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 
i, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referencia-
dos a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) inic. de Vig.: 07/06/2022 T. Vig.: 04/10/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BaiÃo/Pa cNPJ nº: 05.425.871/0001-70.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 832875
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 033/2022 Processo nº 2021/371529
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 18/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 033/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os docu-
mentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 72 (setenta e dois) dias inic. de Vig.: 22/07/2022 T. Vig.: 01/10/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio 
cNPJ nº: 05.421.110/0001-40.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 832876
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 042/2022 Processo nº 2021/827713
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 20/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 042/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 67 (sessenta e sete) dias  inic. de Vig.: 25/07/2022 T. Vig.: 29/09/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TailÂNdia cNPJ nº: 22.941.335/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 832877
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 026/2021 Processo nº2021/590200
Nº. do Termo: 3º data de assinatura:  29/06 /2022
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 026/2021 
é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE em razão da prefeitura 
de ter solicitado o Termo aditivo de acréscimo de Valor E Serviços, com 
Reflexo Financeiro a esta SETRAN, e o mesmo ainda encontrar-se em aná-
lise, ocasionando a necessidade de prorrogação do prazo do convênio. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, alínea “j” passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 60 (sessenta) dias inic. de Vig.: 30/06/2022 T. Vig.: 28/08/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJU – cNPJ nº:05.105.135/0001-35
ordENador:adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 832878
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 044/2020 Processo nº 2020/360928
Nº. do Termo: 4º  data de assinatura: 02/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 044/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE, uma vez 
que a liberação dos recursos está em atraso. a prorrogação de prazo encontra 
fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea 
“j” do referido convênio, passando consequentemente os documentos supra re-
ferenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias  inic. de Vig.: 03/07/2022 T. Vig.: 29/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Pará
cNPJ nº.: 83.211.433/0001-13.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 832879
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oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo e coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: Tomada de Preço
Número: n.º 005/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa coNSTrUTora coNcÓrdia r a S 
EirEli foi considerada HaBiliTada, sendo a única participante do certame. 
cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à 
disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
A empresa habilitada fica desde já convocada para a data de 28/07/2022, 
às 14h00min, para sessão de aberta de Propostas financeiras da Tomada 
de Preço n° 005/2022.
Belém, 26 de julho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 832536

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo e coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: concorrência Pública.
Número: n.º 003/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa PPB ENGENHaria lTda foi conside-
rada HaBiliTada, sendo a única participante do certame. cópia da ata de 
julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
A empresa habilitada fica desde já convocada para a data de 28/07/2022, 
às 10h00min, para sessão de aberta de Propostas financeiras da concor-
rência Pública n° 003/2022.
Belém, 26 de julho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 832684
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato: 020/2021-cPH
Justificativa: o presente Termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo 
do prazo de vigência do contrato nº 020/2021 - cPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de Portel, Estado do Pará.
data de assinatura: 18/07/2022
o prazo de vigência do contrato nº 020/2021-cPH, referente a obra do 
terminal hidroviário de passageiros do Município de Portel, fica prorrogado 
por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a prorrogação em 20/07/2022 
e término em 17/01/2023.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0130
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 832392
termo aditivo: 2
contrato: 021/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
do prazo de vigência do contrato nº 021/2021 - cPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de afuá, Estado do Pará.
data de assinatura: 18/07/2022
o prazo de vigência do contrato nº 021/2021-cPH, referente a obra do 
terminal hidroviário de passageiros do Município de Afuá, fica prorrogado 
por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a prorrogação em 20/07/2022 
e término em 17/01/2023.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0130
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 832395
termo aditivo: 2
contrato: 022/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
do prazo de vigência do contrato nº 022/2021 - cPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de cachoeira do arari, 
Estado do Pará.
data de assinatura: 18/07/2022
o prazo de vigência do contrato nº 022/2021-cPH, referente a obra do 
terminal hidroviário de passageiros do Município de Cachoeira do Arari, fica 
prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se a prorrogação em 
20/07/2022 e término em 16/11/2022.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0130
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 832396


