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Duplicação das Rodovias PA-252/151/483/Alça Viária 

PA-483 
 

SH km Início km fim Duplicação 
Ext. (km) 

Coordenadas 
Localização Ano de 

Concessão 
 

início Fim  

16 0,00 2,91 2,91 
'-1°34'1,05" '-1°34'59,75" Segmento 

Urbano 
Pramajá 

12 ao 14  
 

'-48°45'1,45" '-48°43'48,65"  

17 2,91 18,60 15,69 
'-1°34'59,75" '-1°40'17,13" Segmento 

Rural 12 ao 14 
 

'-48°43'48,65" '-48°37'44,5"  

PA-252 
 

 
14 28,20 40,70 12,50 

'-1°52'25,38" -1°46'56.3" Segmento 
Rural 12 ao 14  

 

'-48°45'53,06" -48°47'16.7"  

PA-151 
 

 
15 0,60 21,50 20,90 

-1°46'33.9" '-1°40'17,13" Segmento 
Rural 12 ao 14  

 

-48°47'1.8" '-48°37'44,5"  

Alça Viária 
 

 

18 55,12 67,54 12,42 
'-1°27'45,32" '-1°22'54,6" Segmento 

Urbano 
Marituba 

 3 ao 4 
 

'-48°17'57,86" '-48°21'31,92"  

19 67,54 69,30 1,76 
'-1°22'54,6" '-1°21'59,69" Segmento 

Urbano 
Marituba 

 3 ao 4 
 

'-48°21'31,92" '-48°21'43,47"  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 

 
 
 

Cronograma de Duplicação 

Ano de Concessão 3 4 12 13 14 
Quantidade (km) 7,09  7,09  17,33 17,33 17,33  

Percentual (%)  11 11 26  26 26  
Fonte: Elaborado pelo Consórcio 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


