

**PROJETO DE
CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA
RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO
DO PARÁ**

PER - INVESTIMENTOS

ANEXO 08 – Iluminação de Interseções

PA-150/475/252/151/Alça Viária

Abril 2022

Obras de Segurança Viária – Iluminação de Interseções

Iluminação de Interseções nas PA-150/475/252/151/483/Alça Viária					
SH	km Campo	Coordenadas	Localização	Melhoria	Ano de Concessão
PA-150					
8	179,46	-3°42'6.3"	Posto Polícia Rodoviária Estadual	Iluminação	5 ao 8
		-49°5'1.2"			
9	277,02	-2°52'57.6"	Balança Fixa	Iluminação	5 ao 8
		-48°57'54.7"			
9	277,33	-2°52'43.2"	Posto de Polícia Rodoviária Estadual	Iluminação	5 ao 8
		-48°57'54.2"			
10	333,00	-2°27'22.1"	Entrº PA-475 / PA-256	Iluminação	5 ao 8
		-48°44'28.6"			
PA-475					
11	41,60	-2°5'33.9"	Entrº PA-252 - Acesso a Perna Sul	Iluminação	5 ao 8
		-48°48'21.3"			
PA-252					
12	5,08	-2°3'3.3"	Vila Pirateua - Acesso (Ponto Crítico)	Iluminação	5 ao 8
		-48°49'20.6"			
12	14,63	-1°58'15.8"	Posto da Polícia Rodoviária Estadual	Iluminação	5 ao 8
		-48°48'15.5"			
12	23,66	-1°54'14.6"	Início Contorno e Acesso a Moju	Iluminação	5 ao 8
		-48°46'7.5"			
14	39,12	-1°47'48.7"	Entr. PA-151	Iluminação	5 ao 8
		-48°47'2.8"			
14	40,70	-1°46'56.3"	Entr. Início Variante Leste Abaetetuba	Iluminação	5 ao 8
		-48°47'16.7"			
PA-151					
15	0,60	-1°46'33.9"	Entr. Fim Variante Leste Abaetetuba	Iluminação	5 ao 8
		-48°47'1.8"			
15	21,50	-1°40'18.6"	Entr. PA-483/Alça Viária	Iluminação	5 ao 8
		-48°37'43.4"			
PA-483					
16	2,91	-1°34'59.1"		Iluminação	5 ao 8

Obras de Segurança Viária – Iluminação de Interseções

		-48°43'48.9"	Entr. Abaetetuba / Barcarena - Trevo Peteca		
Alça Viária					
18	55,23	-1°27'37"	Posto de Fiscalização DETRAN e Balança Fixa	Iluminação	5 ao 8
		-48°17'58"			
18	62,37	-1°24'52"	Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual - BPRES	Iluminação	5 ao 8
		-48°19'53.2"			
18	66,61	-1°23'26.8"	Cemitério	Iluminação	5 ao 8
		-48°21'16.2"			

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Cronograma de Implantação Iluminação de Interseção				
Ano de Concessão	5	6	7	8
Quantidade (und)	4	4	4	4
Percentual (%)	25,00	25,00	25,00	25,00

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

