
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 144.343,51                 301.371,27                 314.326,32                 309.134,65                 149.201,16                 109.999,35                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 56.705,60 4,27% 10,87% 22,69% 23,66% 23,27% 11,23% 8,28%

4,27% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

56.705,60                   -                             -                             -                             -                             -                             

2 474.615,73 35,73%

6,76% 32,56% 29,47% 22,78% 15,19% 0,00% 0,00%

29.224,25                   26.453,58                   20.446,80                   13.631,20                   -                             -                             

1,24% 43,99% 49,05% 6,96% 0,00% 0,00% 0,00%

7.264,44                     8.100,83                     1.148,76                     -                             -                             -                             

9,14% 0,00% 77,77% 6,73% 15,50% 0,00% 0,00%

-                             94.374,98                   8.171,71                     18.810,17                   -                             -                             

7,11% 0,00% 0,00% 64,98% 35,02% 0,00% 0,00%

-                             -                             61.371,70                   33.074,91                   -                             -                             

7,31% 0,00% 0,00% 71,01% 28,99% 0,00% 0,00%

-                             -                             68.974,43                   28.155,06                   -                             -                             

3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             46.016,13                   -                             -                             

0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             9.396,77                     -                             -                             

3 779.503,81 58,68%

9,18% 41,96% 21,70% 16,77% 11,18% 5,59% 2,80%

51.149,22                   26.453,58                   20.446,80                   13.631,20                   6.815,60                     3.407,80                     

1,99% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             26.421,05                   -                             -                             -                             -                             

12,19% 0,00% 0,00% 82,60% 0,00% 4,49% 12,92%

-                             -                             133.766,12                 -                             7.263,74                     20.917,39                   

11,22% 0,00% 80,24% 0,00% 0,00% 0,00% 19,76%

                               -                    119.567,25                                -                                  -                                  -                      29.443,20 

18,64% 0,00% 0,00% 0,00% 163,13% 112,78% 0,00%

                               -                                  -                                  -                    146.419,21                  101.224,44                                -   

4,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,77% 25,57%

                               -                                  -                                  -                                  -                      33.897,38                    22.954,54 

1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,52%

                               -                                  -                                  -                                  -                                  -                      15.725,29 

3 DESMOBILIZAÇÃO 17.551,13 1,32%

1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             17.551,13                   

 R$                  1.328.376,27 100,00% 144.343,51         301.371,27         314.326,32         309.134,65         149.201,16         109.999,35         

%     NO 

PERÍODO
10,87% 22,69% 23,66% 23,27% 11,23% 8,28%

VALOR 

ACUMULADO
144.343,51         445.714,79         760.041,11         1.069.175,76      1.218.376,92      1.328.376,27      

%      

ACUMULADA
10,87% 33,55% 57,22% 80,49% 91,72% 100,00%

DESCRIÇÃO

M                    Ê                    SPLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DE DUAS PONTES DE CONCRETO ARMADO LOCALIZADAS NA PA-423, KM 17, SOBRE O IGARAPÉ JENIPA (10,00mx10,00mx4,50m), E KM 22, SOBRE O IGARAPÉ IPÊPAQUI 

(25,00mx10,00mx5,00m)

SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREÇO TOTAL

SERVIÇOS GERAIS

PONTE SOBRE IG. JENIPA - (10,00m x 5,50m(+4,50M) x 4,50m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.705,60

3.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

17.551,13

(Hum milhão e trezentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e 

sete centavos)

PA-423, KM 17 E KM 22. TRECHO PA-423, PA-455/PA-425, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

89.755,83

16.514,04

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 94.446,61

121.356,86

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 97.129,49

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 46.016,13

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.396,77

149.010,45

247.643,65

56.851,92

15.725,29

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES

121.904,20

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 161.947,25

26.421,05

PONTE SOBRE IG. IPÊPAQUI - (25,00m x 6,00m(+4,00m) x 5,00m)

3.7 SERVIÇOS FINAIS

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS


